Toimitilakohteen laadunvarmistus by Hakala, Ossi
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMITILAKOHTEEN LAADUNVARMISTUS 
 
 
 
Ossi Hakala 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Kesäkuu 2011 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotanto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
2 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikka 
Rakennustuotanto 
 
Tekijä   Ossi Hakala 
Työ nimi Toimitilakohteen laadunvarmistus 
Sivumäärä 53 sivua, 7 liitettä 
Valmistumisaika  6/2011 
Työn ohjaaja  DI Hannu Kauranen 
Työn teettäjä  SRV Pirkanmaa, 
   Tuotantojohtaja Miika Oksanen  
       
 
TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyö laadittiin työn teettäjän, SRV Pirkanmaan tilauksesta. Tarkoituk-
sena oli kehittää alueyksikön laadunvarmistusosaamista etenkin toimitilakohtei-
den rakentamisessa. Aiheen valintaan vaikutti kahden toimitilakohteen raken-
nusurakoiden alkaminen keväällä 2009, sillä alueyksikön laadunvarmistusko-
kemus oli painottunut pääasiallisesti asuntotuotantoon. 
 
Laadun ja laadunvarmistuksen käsitteet voidaan määritellä monella tavalla, tär-
keämpää on kuitenkin asetettujen laatutavoitteiden täyttyminen. Laadunvarmis-
tuksen avulla pyritään valmistaan kerralla toisiaan vastaavia lopputuotteita il-
man merkittäviä laatuvaihteluita. Samalla todennetaan suoritettujen menetelmi-
en oikeat toteutustavat. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennushankkeen laadunvarmistuksen osapuo-
liin ja heidän tehtäviinsä. Lisäksi esiteltiin SRV- rakennuskonsernin lähtökohdat 
rakennustyön laadunvarmistuksen suorittamisessa ja syvennyttiin työmaan laa-
dunvarmistustoimenpiteiden sisältöön niin koko rakennushankkeen kuin yksit-
täisenkin työvaiheen osalta. Merkittävä osa opinnäytetyötä oli laadunvarmistuk-
sen ja sen dokumentoinnin kehittäminen sekä sen valvomisen helpottaminen.   
 
Ollakseen kattava työmaan laadunvarmistus on valmisteltava urakan erityispiir-
teet huomioon ottaen. Rakennushankkeen vaativuudesta riippuen hankkeen 
laadunvarmistukselle on nimettävä koordinaattori, joka suunnittelee ja ylläpitää 
laadunvarmistuksen sisältöä. Sähköisen laadunvarmistuskäytännön avulla toi-
menpiteitä voidaan helpottaa huomattavasti. Toimiakseen sähköiseen järjestel-
mään on sisällytettävä työmaan tarkastusasiakirja, työmaapäiväkirja ja kaikki 
käytettävä laadunvarmistusmateriaali, jolloin koko kohdetta koskeva materiaali 
on luettavissa samasta lähteestä.    
 
Laadunvarmistustoimenpiteiden kehitysehdotuksia on esitetty liitteissä, joista 
osa on määrätty salaiseksi työn teettäjän taholta. 
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ABSTRACT 
 
This thesis was made by the commission of SRV Pirkanmaa. The attempt of the 
thesis was to develop the knowledge concerning the quality assurance in the 
regional unit, particularly in building a site of the premises. The subject was 
chosen and influenced by two sites of the premises in the spring of 2009.  
 
The concepts of quality and quality assurance can be defined in many ways. 
However, it is more important to accomplish the targets set for the quality. The 
aim of quality assurance is to enable the production of equal end products at 
one time without considerable variety in quality. At the same time the appropri-
ate realization of the conducted procedures is verified. 
 
The participants of quality assurance and their functions in a construction 
project were examined in the thesis. In addition to that the basis of carrying out 
the quality assurance in construction work was presented. The content of oper-
ating quality assurance in a construction as a whole project was examined as 
well as concerning an individual work stage. Significant part of the thesis was 
the developing of quality assurance and its documentation as well as the facili-
tation of surveillance. 
 
To reach the required level the quality assurance of a construction site must be 
prepared according to the special features of the project. Depending on the 
standards of the construction project a quality assurance coordinator must be 
appointed to plan and maintain the quality assurance policy. With the assis-
tance of an electronic practice in the quality assurance the operations are con-
siderably facilitated. To work properly the electronic system must include the 
inspection record and site journal of the building site as well as all material con-
cerning the quality assurance. As a result all the material applying to the quality 
assurance of the site is found in the same source. 
 
Suggestions to improve the practices of quality assurance are presented in the 
appendixes, which are partially declared classified. 
 
 
       
Key words: Quality assurance, documentation of quality assurance, a site of the 
premises  
4 
 
ALKUSANAT 
 
 
Tämä opinnäytetyö on koottu Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusteknii-
kan koulutusohjelmassa pääosin syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana, joskin 
työn valmistelu saattoi alkaa jo keväällä 2009. Kiitos tuotantojohtaja Miika Ok-
saselle sekä lehtori Hannu Kauraselle vapaista käsistä, hyvästä yhteistyöstä ja 
työn ohjauksesta. Kiitos myös Pirkanmaan Projektitoimen ja SRV Pirkanmaan 
henkilökunnalle opastuksesta alalla kaikissa vaiheissa. Äidille, isälle ja siskolleni 
Sannille kiitos kaikesta. Ruokakuntamme ensimmäiselle jäsenelle, Liisalle suuri 
kiitos tuesta, avusta ja loputtomasta kärsivällisyydestä tämän työn toteuttami-
sessa.  
 
Tampereella 1.6.2011 
 
 
Ossi Hakala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
SISÄLLYS 
 
 
1 JOHDANTO ..................................................................................................... 7 
1.1 Taustaa ...................................................................................................... 7 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset ................................................................................ 8 
1.3 Työn suoritus ja käytetyt menetelmät ........................................................ 9 
2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS RAKENTAMISESSA ................................ 10 
2.1 Laatu ........................................................................................................ 10 
2.2 Laadunvarmistus ..................................................................................... 10 
2.2.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet .......................................................... 11 
2.2.2 Laadunvarmistuksen keinot ............................................................... 11 
3 LAADUNVARMISTUKSEN OSAPUOLET JA VASTUUT .............................. 13 
3.1 Rakennuttaja ............................................................................................ 13 
3.1.1 Huolehtimisvelvollisuus ..................................................................... 13 
3.1.2 Myötävaikutusvelvollisuus ................................................................. 14 
3.1.3 Rakennusaikainen laadunvarmistus  ................................................. 15 
3.2 Tilaajan valvojat ....................................................................................... 15 
3.3 Viranomaiset ............................................................................................ 17 
3.4 Suunnittelijat ............................................................................................ 21 
3.5 Urakoitsijat ............................................................................................... 23 
4 SRV:N LÄHTÖKOHDAT ................................................................................ 25 
4.1 Laatusuunnitelma ja laadunvarmistus ...................................................... 25 
4.2 Laadunvarmistusselvitys .......................................................................... 26 
4.3 Tarkastus- ja toimenpidelomakkeet ......................................................... 26 
4.4 Rakennustyön tarkastusasiakirja ............................................................. 27 
5 TYÖMAAN LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET ...................................... 29 
5.1 Koko työmaan laadunvarmistus ............................................................... 29 
5.1.1 Laadunvarmistussuunnitelma ............................................................ 29 
5.1.2 Laadunvarmistusmenettelyt............................................................... 30 
5.1.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi / riskien arviointi ......................... 31 
5.1.4 Tarkastusasiakirjaan perustuva laadunvarmistus .............................. 35 
5.2 Tehtäväkohtainen laadunvarmistus ......................................................... 36 
5.2.1 Työvaiheen aloituskokous ................................................................. 36 
5.2.2 Aliurakoitsijalta vaadittava laadunvarmistus ...................................... 37 
5.2.3 Pääurakoitsijan tehtäväkohtainen laadunvarmistus ........................... 38 
5.3 Luovutusvaiheen toimenpiteet ................................................................. 40 
6 LAADUNVARMISTUKSEN SUORITUS JA DOKUMENTOINTI ..................... 43 
6.1 Ennakkovalmistelu ................................................................................... 43 
6 
 
6.2 Laadunvarmistuksen koordinaattori ......................................................... 44 
6.3 Tarkastusasiakirja .................................................................................... 45 
6.3.1 Tarkastusasiakirjan tavoitteet ............................................................ 46 
6.3.2 Tarkastusasiakirjan sisältö ................................................................ 47 
6.3.3 Tarkastusasiakirjan käyttö ................................................................. 48 
6.3.4 Luovutusvaihe ................................................................................... 49 
7 LOPPUPÄÄTELMÄT ..................................................................................... 51 
LÄHTEET 
LIITTEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Taustaa 
 
Opinnäytetyön aiheen valinnan perusteena on ollut työn tilaajan, Pirkanmaan 
Projektitoimi Oy:n, nykyisen SRV Pirkanmaan, tuotantorakenteen painopisteen 
äkillinen muuttuminen asuntotuotannosta toimitilarakentamiseen. Toimitilakoh-
teen rakentamishanke poikkeaa osin tavallisesta asuinrakennushankkeesta, 
johon yrityksen henkilökunta on pääosin aiemmin keskittynyt.  
 
Toimitilarakentamisen laadunvarmistuksen kehittämiseen päädyttiin keväällä 
2009 aloitettujen ja huhtikuussa 2010 luovutettujen kahden toimitilakohteen, 
Terra Kolmenkulman ja ABC Kolmenkulman rakennusurakoiden alkamisen 
myötä. Tuolloin pääasiallisena tehtävänä oli koota kohteiden laadunvarmistus-
dokumentit yhteen ja laatia yhteenveto työnaikaisesta laadunvarmistuksesta 
pääurakoitsijan oman tarkastusasiakirjan muodossa.  
 
Kolmenkulman hankkeiden aikana tuli selväksi, että tarvittavat välineet katta-
vaan työmaan laadunvarmistukseen olivat pääosin olemassa. Ongelmaksi 
muodostui pikemminkin tehtyjen laadunvarmistustoimenpiteiden hajanaisuus ja 
kokonaisuuden ylläpito, minkä vuoksi käytössä olleita laadunvarmistuksen väli-
neitä ei aina osattu käyttää parhaalla tavalla. Lisäksi kaikkia toimenpiteitä ei 
välttämättä aina painotettu oikein ja näin osa työvaiheista sai tarvittua enemmän 
huomiota muiden kustannuksella. 
 
Rakennusvaiheessa toimenpiteiden hajanaisuus ei juuri tuottanut ongelmia, 
mutta tiedon yhteen kokoamisessa kohteiden luovutusvaiheen aikana oli mate-
riaalin määrään nähden suhteettoman suuri työ. Toisaalta jos rakennusvaihees-
sa olisi kohdattu suurempia laadullisia ongelmia, olisi niiden selvittäminen saat-
tanut tietyissä tilanteissa merkittävästi vaikeutua.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 
Työn tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla työmaan toimintaa kos-
keva laadunvarmistusmateriaali on mahdollisimman helposti kaikkien sitä tarvit-
sevien tahojen käytettävissä. Yhden yhteisen järjestelmän avulla myös laadun-
varmistuksen materiaali ja yhteenveto voidaan koota mahdollisimman helposti 
hankkeen luovutusvaiheessa. 
 
Järjestelmän avulla pyritään myös jo ennen hankkeen aloittamista saamaan 
tarvittavat laadunvarmistuksen osatekijät ja toimenpiteet kokoon harkittuina ja 
alustettuina toteuttamista varten mahdollisimman kattavasti. Tällöin kyseisten 
toimenpiteiden vaatima aika rakennusvaiheessa ei vaadi ylimääräistä panostus-
ta muden toimenpiteiden kustannuksella. Myös ongelmatilanteisiin on ennalta 
laaditun toimenpidesuunnitelman avulla helpompi varautua, kun rakennusvai-
heiden riskit on tunnistettu jo ennen työn aloittamista. Tämä parantaa osaltaan 
työmaan laatutavoitteiden saavuttamista. 
 
Merkittävänä tavoitteena on myös asuntorakentamisen laadunvarmistuksen 
osaamisen säilyttäminen ja sen siirtäminen toimitilarakentamiseen. Yrityksen 
palveluksessa toimii pitkän kokemuksen omaavia vastaavia mestareita sekä 
ylempiä toimihenkilöitä. Heidän kokemustensa avulla pyritään kehittämään toi-
miva järjestelmä laadunvarmistuksen työkaluksi. 
 
Opinnäytetyössä keskitytään pääasiallisesti työmaalla tapahtuvaan, projektin-
johtourakoitsijan laadunvarmistukseen. Oletuksena pidetään, että urakoiden 
hankinnassa on otettu huomioon laadulliset tekijät niin materiaaleissa kuin to-
teuttajan pätevyydessä. Tällöin työmaahenkilökunnan tehtäväksi jää sopimuk-
sen noudattamisen valvonta, työlajikohtainen suunnittelu sekä töiden yhteenso-
vittaminen. 
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1.3 Työn suoritus ja käytetyt menetelmät 
 
Laadunvarmistuksen kehitystyö alkoi Kolmenkulman hankkeiden hankintavai-
heessa, hieman ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista. Tällöin työn alla 
oli rakennussuunnitelmien viimeistely, yhteensovittaminen sekä ulkopuolinen 
tarkastaminen. Lisäksi ulkopuolinen taho teki selvitystä rakennuttajan sekä 
pääurakoitsijan valmiuksista suoriutua kyseisistä projekteista. Tällöin viimeistel-
tiin hankkeen aloittamisen kannalta välttämättömät suunnitelmat ja asiakirjat. 
Samalla pyrittiin kokoamaan pääosa hankkeessa käytettävästä laadunvarmis-
tusaineistosta työaikaisten toimenpiteiden sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
Kolmenkulman hankkeiden aikana kehitettiin laadunvarmistuksen koordinointia 
sekä dokumentointia vaadittujen laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamisen 
ohella. Osana kehitystyötä kokeiltiin myös erilaisia tarkastusasiakirjamalleja so-
veltamalla olemassa olevia sekä kehittämällä uutta asiakirjatyyppiä. Mainituista 
ensimmäinen osoittautui kokonaisuudessa paremmaksi ratkaisuksi, vaikka 
Kolmenkulman hankkeiden sähköinen dokumentointi suoritettiinkin itse kehite-
tyn tarkastusasiakirjamallin pohjalta. Uuteen asiakirjatyyppiin ei tämän vuoksi 
tässä työssä enää viitata.  
 
ABC ja Terra Kolmenkulma-hankkeiden päätyttyä on pohdittu miten käytetyt 
menetelmät sopivat ja riittivät vastaamaan hankkeiden vaatimustasoa. Hank-
keeseen osallistuneiden osapuolten, tässä tapauksessa työnjohdon ja työpäälli-
kön, kanssa käydyissä keskusteluissa on pyritty kokemusten avulla kehittämään 
laadunvarmistusta sujuvammaksi, osana päivittäistä toimintaa suoritettavaksi 
toiminnaksi. Samalla on mietitty toimenpiteiden vastuun jakamista oikeille henki-
löille sekä kaikkien hankkeessa mukana olevien rooleja vaaditun laadun aset-
tamisessa ja saavuttamisessa.  
 
Yrityksen ulkopuolinen lähdemateriaali toimii ensisijaisesti tukena laadun käsit-
teen määrittelemisessä sekä rakennushankkeen osapuolten tehtävissä ja vas-
tuissa laatutoimenpiteiden suorittajina. Lisäksi ulkoisten lähteiden avulla pyri-
tään täydentämään ja tarkentamaan yrityksen sisäisiä laadunvarmistuksen toi-
mintatapoja.  
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2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS RAKENTAMISESSA 
 
 
2.1 Laatu 
 
”Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyt-
tää asetetut tai oletettavat tarpeet” (ISO-9001). 
 
”Perinteinen näkemys laadusta tarkoittaa tuotteen, olipa kyseessä auto tai 
asunto, moitteetonta ulkonäköä, kunnollisia materiaaleja, viimeisteltyä työsuori-
tusta yms. piirteitä” (Suominen 1990). ”Laatu on todettu vastaavuus asetettuihin 
tavoitteisiin nähden” (Suominen 1990). 
 
Laadun määritelmä voidaan ilmaista monin eri tavoin, mutta tärkeämpää on 
tuoda esiin keinot, joilla asetettuihin laatuvaatimuksiin kussakin tapauksessa 
ylletään, riippumatta siitä onko kyseessä toiminnan vai tuotteen laatu. Samalla 
on varmistettava käytännöt, joilla varmistetaan laatujärjestelmän toimivuus 
hankkeen edetessä. 
 
 
2.2 Laadunvarmistus 
 
”Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote täyttää asete-
tut laatuvaatimukset” (Kankainen & Junnonen 2001, 36). 
 
Rakennustyön laadunvarmistuksessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota 
vaativiin, lopputuloksen kannalta merkittäviin ja vaikeasti korjattaviin toimintoihin 
ja niiden vaatimusten mukaiseen suorittamiseen. Kuitenkin hankkeen suunnitte-
lussa on varmistettava, että kaikki vaiheet tulevat asianmukaisesti suoritettua ja 
valvottua. (Oksanen 2011.) 
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2.2.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet 
 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on saada kerralla aikaan tuote tai palvelu, joka 
vastaa asiakkaan tai käyttäjän odotuksia. Toisin sanoen pyritään valmistamaan 
suunnitelma-asiakirjojen kanssa yhtenevä tuote. Lisäksi tavoitteena on valmis-
taa laadultaan toisiaan vastaavia lopputuotteita ilman merkittäviä laatuvaihtelui-
ta. (Suominen 1990.) 
 
Toinen merkittävä laadunvarmistuksen tehtävä on todentaa kunkin työvaiheen 
suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus etenkin piiloon jää-
vissä rakenteissa. Onnistuneen laadunvarmistuksen avulla helpotetaan niin tu-
levien työvaiheiden toteutusta kuin valmiin rakennuksen käyttöä, ylläpitoa ja 
huoltoa sekä mahdollisten ongelmatilanteiden tai ristiriitaisuuksien ratkaisemis-
ta. (Oksanen 2011.) 
 
 
2.2.2 Laadunvarmistuksen keinot 
 
Rakennushankkeessa laadulle asetetut vaatimukset tuodaan esiin jo hanke-
suunnittelussa. Toteutusta varten laatuvaatimukset on ilmaistava mahdollisim-
man yksiselitteisesti suunnitelma-asiakirjoissa esimerkiksi viittauksina yleisiin 
asiakirjoihin, kuten tuotestandardeihin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin tai Ra-
kennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000). (Kankainen 2005.) 
 
”Laatuvaatimusten ymmärtäminen ja niiden yksiselitteisyys on laadun tekemi-
sen tärkein edellytys” (Kankainen & Junnonen 2001, 37). Näin ollen asetettuihin 
laatuvaatimuksiin yltäminen vaatii niiden tuomista kaikkien hankkeen osapuol-
ten tietoon. On varmistettava, että jokainen lopputulokseen vaikuttava taho saa 
käyttöönsä ja ymmärtää ne tiedot, jotka osaltaan edesauttavat vaatimustason 
täyttämistä. (Viljanen 2011.) 
 
Jotta edellisen toteuttaminen olisi mahdollista, on varmistettava suunnitelmien 
yhdenmukaisuus ja soveltuvuus tuotannossa. Tämä varmistetaan eri suunnitte-
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lunohjaustoimenpiteillä ja huolehtimalla tarvittavien suunnitelmapäivitysten te-
kemisestä hyvissä ajoin ennen niiden käyttöä toteutuksessa. (Oksanen 2011.) 
 
Kun työn suorittaja on saanut tietoonsa lopputulokselle ja mahdollisesti työta-
voille asetetut vaatimukset ja aloittanut oman osuutensa rakennusurakasta, tu-
lee työn teettäjän edelleen omalla valvonnallaan ja muiden toimenpiteiden avul-
la varmistaa toteutuksen vaatimustason täyttyminen. Valvontatoimenpiteet 
suunnitellaan osavaiheen vaatimustason ja merkityksen perusteella. Käytettäviä 
toimenpiteitä ovat muun muassa 
- mallityöt, 
- katselmukset, 
- viranomaistarkastukset, 
- urakoitsija- ja laatupalaverit, 
- kohdekohtaisen tarkastusasiakirjan ylläpito sekä 
- työvaiheiden ja tarkastusten dokumentointi. (SRV Asunnot. 
Työmaan laatusuunnitelma) 
  
Dokumentoimalla kattavasti työn eteneminen ja eri työvaiheiden toteutumistavat 
voidaan tarvittaessa osoittaa työn suunnitelmien mukaisuus. Yksinkertaisimmil-
laan dokumentointi on valokuva työsuorituksesta. Tarvittaessa tarkastuksesta 
voidaan laatia esimerkiksi erillinen tarkastuspöytäkirja, jossa käydään läpi työ-
vaiheen lopputulokseen vaikuttavat tekijät.  
 
Jotta yllämainitut vaatimukset voidaan täyttää, on varmistettava, että toteutuk-
sen vaatimuksiin nähden tarvittava ammattitaito on niin työnjohdolla kuin työn 
toteuttajillakin. Vaativissa rakennushankkeissa on usein tarpeen käyttää ulko-
puolista asiantuntijaa valikoiduissa työvaiheissa, kuten talotekniikan valvonnas-
sa (Kankainen & Junnonen 2001). 
 
Kuten koko hankkeen, myös laadunvarmistuksen osalta on varmistuttava siitä, 
että riittävät valmiudet ja resurssit niin suunnittelun, aikataulun, henkilökunnan 
kuin rahoituksenkin suhteen ovat käytettävissä vaaditun laatutason saavuttami-
seksi (Viljanen 2011). 
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3 LAADUNVARMISTUKSEN OSAPUOLET JA VASTUUT 
 
 
Jokainen merkittävä rakennushankkeeseen osallistuva taho liittyy omalta osal-
taan laatuvaatimusten osoittamiseen, täyttämiseen tai valvontaan (Kuva 1). 
Tässä luvussa pyritään selvittämään kunkin osapuolen rooli laadultaan hyväk-
syttävän rakennushankkeen toteuttamisessa. Pääurakoitsijan roolia selostetaan 
laajemmin luvussa Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet. 
Kuva 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Kankainen & Junnonen 2001, 39) 
 
 
3.1 Rakennuttaja 
 
 
3.1.1 Huolehtimisvelvollisuus 
 
Rakennuttaja asettaa rakennushankkeen tavoitteet sen kullakin osa-alueella. 
Sillä on myös huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa: ”Huolehtimisvelvollisuus 
tarkoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on suhteessa yhteiskuntaan vas-
tuullinen rakentamisen lopputuloksesta eli siitä, että rakennus kaikin puolin täyt-
tää sille säädetyt vaatimukset. Toiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvä on vel-
vollinen huolehtimaan, että hänellä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen 
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riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.” 
(MRL 119 §.)  
 
Edellisellä ei tarkoiteta, että rakennuttajan oman organisaation tulisi täyttää nä-
mä edellytykset, vaan rakennuttajan on hankittava sopimusjärjestelyin hank-
keen vaatimustason vaatima henkilöstö sen läpiviemiseksi.  Esimerkiksi KVR-
urakassa, kuten ABC Kolmenkulman tapauksessa, tilaaja on sopimussuhteessa 
hankkeen toteuttajista ainoastaan pääurakoitsijan ja pääurakoitsija suunnitteli-
joiden sekä aliurakoitsijoiden kanssa, jolloin valtaosa tarvittavasta ammattitai-
dosta on rakennuttajan organisaation ulkopuolista (Kankainen 2005). 
 
Urakkamuodosta riippumatta rakennuttaja hankkeen alullepanijan, maksajan ja 
rakennusurakan sopimusosapuolen ominaisuudessa määrittelee asettamillaan 
vaatimuksilla lopputuloksen laadun vähimmäistason ja valvoo sen täyttymistä 
(Oksanen 2011). 
 
 
3.1.2 Myötävaikutusvelvollisuus 
 
”Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on luonteeltaan urakoitsijan suorituksen 
täyttämistä avustavaa tai sen mahdollistavaa. Tilaajan myötävaikutusvelvolli-
suuden täyttäminen on siis edellytys, että urakoitsija voi täyttää sopimuksen 
perusteella hänelle kuuluvat velvollisuudet.” (YSE 1998, 8 §.) 
 
Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998, § 8), ellei urakka-
asiakirjoissa toisin mainita, myötävaikutusvelvollisuutena rakennuttaja 
- hankkii viranomaisten luvat,  
- maksaa luvat, viranomaistarkastukset ja –katselmukset sekä 
mittaukset, 
- laatii suunnitelma-aikataulun yhdessä urakoitsijan kanssa, 
- huolehtii sisällöllisesti tarkastettujen ja verrattujen suunnitelma-
asiakirjojen toimittamisesta ajoissa, 
- toimittaa ajoissa hankintaansa kuuluvat rakennustavarat ja 
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- huolehtii, että urakkaan kuulumattomat työt eivät häiritse ura-
koitsijan työsuoritusta. (Kankainen 2005.) 
 
 
3.1.3 Rakennusaikainen laadunvarmistus 
 
YSE 1998 9 § Tilaajan laadunvarmistus 
”1.Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle kuuluvien 8 §:n 
mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen siten, että urakoitsijalla on niiden 
puolesta edellytykset täyttää suoritusvelvollisuutensa.” 
 
RakMK G2:  
2.2 Laadun varmistus 
”Tilaajan tulee määritellä hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa käytettä-
vät laadunvarmistusmenetelmät. Tilaajan tulee määritellä myös oma työmaa-
valvontansa ja sen toteutus.” (Kankainen 2005, 27) 
 
Rakennuttajan rakentamisvaiheen laadunvarmistukseen vaikuttavat viranomais-
ten kohteelle asettamat vaatimukset sekä rakennuttajan oma laatujärjestelmä. 
Rakennuttaja laatii oman laatusuunnitelman ja siihen liittyvän laadunvalvonta-
suunnitelman ensisijaisesti oman ladunvarmistuksensa tueksi. Rakentamisvai-
heessa rakennuttajan pääasiallisena laadunvarmistustoimenpiteenä on työ-
maavalvonta jota hoitavat varsinaisten rakennustöiden osalta tehtävään palka-
tut valvojat. (Kankainen & Junnonen 2001; Kankainen 2005.) 
 
 
3.2 Tilaajan valvojat 
 
Valvoja on tilaajan palkkaama, häntä edustava ja hänen puolestaan rakennus-
työtä valvova, tehtävään pätevä henkilö. Valvoja ei kuitenkaan ilman urakoitsi-
jan suostumusta voi olla saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva 
henkilö. (YSE 1998, 60 §.) 
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Mikäli valvoja osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi, eikä tilanne ei urakoitsi-
jan kirjallisesta ilmoituksesta huolimatta korjaannu, on valvoja korvattava toisel-
la henkilöllä (YSE 1998, 61 §). 
 
Työmaan sujuvuuden edellytyksenä on valvojan ja toteuttajien saumaton yhteis-
työ jonka avulla hankkeen työvaiheet toteutetaan vaaditulla tavalla ja näin saa-
vutetaan tavoiteltu lopputulos. Onnistuneen yhteistyön avulla vältetään ristiriitai-
suudet ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin osataan varautua ennen niiden ilme-
nemistä. Avoimella kanssakäymisellä avulla voidaan tulevia tilanteita ennakoida 
ja näin varmistaa työn eteneminen halutulla tavalla. (Viljanen 2011.) 
 
Työmaavalvonnan tärkein tehtävä on urakkaan kuuluvan työn sopimuksenmu-
kaisuuden varmistaminen sekä virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen. 
Valvojan tehtävät on eritelty RT- kortissa 16-10746 Talonrakennustyömaan 
työmaavalvonnan tehtäväluettelo. (Liite 1); (RT 16-10746.) 
 
Valvojalla on oikeus 
- käydä kohteissa, joissa urakkaa suoritetaan tai suorituksessa 
käytettäviä tuotteita valmistetaan, 
- tehdä valvontaa varten tarpeelliset kokeet, mittaukset ym. suori-
tukset korvauksetta urakoitsijan työmaalla olevilla laitteilla ja 
avustuksella ja 
- saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistustiedot (YSE 
1998, 61 §). 
 
Lisäksi valvojalla on tilanteesta riippuen velvollisuus huomauttaa urakoitsijaa 
havaitsemastaan virheestä urakkasuorituksessa joko suullisesti tai kirjallisesti 
jos virhettä ei heti korjata tai sen korjaamatta jättäminen aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa (YSE 1998, 61 §). 
 
Työmaavalvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta rakennustyön suorittamises-
sa. Ainoastaan tapauksessa, jossa valvoja on laiminlyönyt selvästi havaittavis-
saan olleen virheen ilmoitusvelvollisuutensa, tilaaja on tuottamustaan vastaaval-
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ta osalta korvausvelvollinen, ellei virhe johdu urakoitsijan törkeästä velvollisuu-
tensa laiminlyönnistä. (YSE 1998, 62 §.)  
 
 
3.3 Viranomaiset 
 
”Viranomaisten tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa rakennushankkeessa ole-
vien asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että hankkeessa noudate-
taan laissa tai sen nojalla säädetyissä määräyksissä asetettuja toimintavelvoit-
teita” (Kankainen 2005, 23).  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 § 
”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 
valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia siitä, että rakentamisessa 
noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.  
Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennus-
hankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamises-
ta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan 
tarpeeseen vaikuttavat seikat. 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa 
tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.” 
 
Aloituskokous 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti 
”Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettä-
vässä aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryh-
tyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä 
voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteis-
tä rakentamisen laadun varmistamiseksi.” 
 
Aloituskokouksen tarpeellisuudesta, hankkeen vaativuus ja käytettävissä oleva 
asiantuntemus huomioon ottaen, päättää rakennusvalvontaviranomainen. Toi-
mitilakohderakentamisessa aloituskokous voidaan poikkeuksetta katsoa tar-
peelliseksi. (Kankainen & Junnonen 2001; Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii ja kutsuu koolle aloituskokouksen. Koko-
uksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edus-
taja, rakennuksen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Muita tarpeellisia 
osallistujia ovat hankkeen suunnittelijat, pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja 
edustajat sekä hankkeeseen rakennusvalvonnan lisäksi osallistuvat viranomai-
set. (Kankainen & Junnonen 2001; RakMK A1.) 
 
Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja jossa määritellään hankkeen keskeiset 
osapuolet, työvaiheiden vastuuhenkilöt ja rakennustyön tarkastuksia suorittavat 
henkilöt. Lisäksi aloituskokouspöytäkirjaan voidaan merkitä muita hankekohtai-
sia vaatimuksia laadun varmistamiseksi. Liitteenä on Tampereen kaupungin 
käyttämä aloituskokouspöytäkirjapohja (Liite 2). (Kankainen & Junnonen 2001; 
RakMK A1 2006.) 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään pitämään rakennustyön tarkastus-
asiakirjaa. Tarkastusasiakirjan laajuus riippuu rakennushankkeen laadusta ja 
laajuudesta. Sen tulee sisältää ne asiat, joiden perusteella voidaan todeta ra-
kennushankkeen säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisuus. 
(Kankainen & Junnonen 2001; Kankainen 2005; RakMK A1 2006.) 
 
”Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa 
- rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen, 
- kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten 
varmistaminen, 
- rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäai-
kaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset,  
- kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen ra-
kenneosien valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja ra-
kennuksen käytössä sekä tähän perustuva tarkastusten var-
mentaminen, 
- rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäi-
seminen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen, 
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- rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai 
maininta poikkeamisen hyväksymisestä, 
- rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon 
kokoaminen, 
- rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, 
- katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 
sekä 
- loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen.” 
(RakMK A1 2006, 7.1.2.) 
 
Työmaan aloituskokouksessa on sovittava millaista tarkastusasiakirjaa raken-
nustyömaasta pidetään.  Yksinkertaisimmillaan tarkastusasiakirja on työmaa-
päiväkirjaan tehdyt merkinnät laadunvarmistustoimenpiteistä. Vaativaa hanket-
ta, kuten laajaa toimitilarakentamista, varten voidaan myös laatia hankekohtai-
nen tarkastusasiakirja ja siihen sisältyvä lomakkeisto. Tätä käsitellään tarkem-
min kohdassa Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet. Tampereen kaupunki 
käyttää vakiomuotoista rakennustyön tarkastusasiakirjaa (Liite 3). (Suominen 
1990; Tampereen kaupunki 2010.)  
 
Rakennusluvassa tai rakennustyön aloituskokouksessa sovitut työvaiheiden 
vastuuhenkilöt varmentavat tarkastusasiakirjaan tekemänsä laadunvarmistus-
toimenpiteet. Lisäksi merkitään poikkeamiset säännösten mukaisuudesta. Työ-
maan vastaava mestari huolehtii tarkastusasiakirjan ajantasaisuudesta. Tarkas-
tusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä lopputarkastuspöytäkirjaan ja tar-
kastusasiakirjan yhteenveto liitetään lupa-asiakirjojen yhteyteen. (Suominen 
1990; Kankainen 2005; RakMK A1 2006.) 
 
Laadunvarmistusselvitys 
RakMK A1 8.1 Määräys 
”Laadunvarmistusselvitys on tarpeen, kun rakennushanke tai osa siitä on erit-
täin vaativa tai kun aloituskokouksessa osoitettujen järjestelyjen ja menettelyjen 
nojalla ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan säännös-
ten ja määräysten edellyttämä taso. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko 
rakennushanketta tai sen työvaihetta. Selvityksen tarvetta harkittaessa otetaan 
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huomioon hankkeen vaativuus, rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai 
pitkäaikaiskestävyyteen eri rakennusvaiheissa liittyvät riskit, rakennuttajan 
oman tai sopimusjärjestelyin hankitun valvonnan riittävyys, toteuttamisorgani-
saatio sekä rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden ja muiden työ-
vaihetarkastuksia suorittavien henkilöiden pätevyys kyseiseen tehtävään.” 
(RakMK A1 2006.)  
 
Laadunvarmistusselvityksen tulee sisältää tiedot toimista joilla rakennushank-
keeseen ryhtyvä osoittaa varmistavansa rakentamisen suunnitelman mukaisuu-
den ja säännökset sekä määräykset ja hyvän rakennustavan mukaisen lopputu-
loksen. Rakennustyötä tai työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin siitä vaadittu 
laadunvarmistusselvitys on hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. 
Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä sovittujen menettelyjen ja 
vastuuhenkilöiden muutoksista on ilmoitettava viipymättä rakennusvalvontavi-
ranomaiselle. (Kankainen & Junnonen 2001; RakMK A1 2006.) 
 
Katselmukset 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 § 1 momentti määrittelee tarpeelliset katsel-
mukset: 
”Rakennustyön aikana tarpeen mukaan toimitettaviksi määrättäviä katselmuksia 
ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolait-
teiden katselmus. Näiden lisäksi voidaan rakennusluvassa määrätä suoritetta-
viksi muitakin katselmuksia. Katselmuksia saadaan tarvittaessa yhdistää tai 
toimittaa vaiheittain.” (RakMK A1 2006, 9.3.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § 1 momentti 
”Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on lopputarkas-
tuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttö-
turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikai-
semmin.” (RakMK A1 2006, 10.) 
 
Muuhun lakiin perustuvia tarkastuksia ovat esimerkiksi 
- väestönsuoja-, 
- palo-, 
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- sähkö- ja 
- öljylämmityslaitteiden tarkastukset. (RakMK A1 2006, 10) 
 
Katselmusten määrä ja laatu riippuvat hankkeen ominaisuuksista ja vaativuu-
desta. Tiettyjen työvaiheiden katselmukset voidaan suorittaa vaiheittain ennen 
rakenteen peittämistä. Katselmuksissa tulee olla läsnä kyseisen rakennusvai-
heen vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat. (RakMK A1 2006.) 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen valvonta on pistokokeenomaista ja sillä pyri-
tään varmistamaan työvaiheiden vastuuhenkilölle kuuluvien tehtävien suoritta-
minen. Jos rakennusaikana havaitaan puutteita työsuorituksissa tai tarkastus-
asiakirjan pitämisessä rakennustyö voidaan keskeyttää rakennusvalvontaviran-
omaisen toimesta. (RakMK A1 2006.) 
 
 
3.4 Suunnittelijat   
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu se, että ra-
kennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönne-
tyn luvan mukaisesti. Tämän perusteella rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee 
olla tehtävän vaativuutta ja pätevyysvaatimuksia vastaavat suunnittelijat. Suun-
nittelijat ilmoitetaan rakennuslupahakemuksessa ja hankkeen aikana tapahtu-
vista muutoksista on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Itse suunnit-
telijan tulee laatia vastuullaan oleva suunnitelma siten, että sillä voidaan osoit-
taa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. 
(RakMK A2 2002.) 
 
Maankäyttö ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 momentti: 
”Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennus-
tavan vaatimukset. 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma 
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ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut 
vaatimukset (pääsuunnittelija).” (RakMK A2 2002, 3.)  
 
Maankäyttö ja rakennuslaki 120 § 3 momentti: 
”Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitel-
ma asettaa sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut use-
ampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonai-
suudesta vastaavaksi suunnittelijaksi.” (RakMK A2 2002, 3.) 
 
”Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta 
- huolehtia, että hänellä on käytettävissään suunnittelussa tarvit-
tavat lähtötiedot, 
- laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvit-
tava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset 
ja muut asiakirjat, 
- laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitel-
maan, 
- laatia rakennuksen käyttö ja huolto-ohje oman suunnittelualansa 
osalta, sekä 
- huolehtia hänelle mahdollisesti määrätyistä tai aloituskokouk-
sessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta.” (RakMK A2 2002, 
3.2.1.) 
 
Suunnittelijalla tulee olla riittävä pätevyys suoritettavan tehtävän vaativuuden 
mukaan. Pätevyys muodostuu suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta 
kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Hankkeen vaativuuden perusteella tehdyn 
harkinnan mukaan todetaan suunnittelijan pätevyys kyseiseen tehtävään. 
Suunnittelutehtävän vaativuuden ja suunnittelijoiden pätevyyden arvioimisesta 
selostetaan tarkemmin RakMK:n osan A2 ohjeessa 4.2. (RakMK A2 2002.) 
 
MRL 120 § 1 ja 2 momentin mukaisesti hankkeella tulee olla nimettynä pää-
suunnittelija, joka huolehtii hankkeen vaatimukset täyttävästä suunnitelmakoko-
naisuudesta. Tehtävään sisältyy koko hankkeen suunnitelmien vaatimien olo-
suhteiden järjestäminen sekä suunnitelmien yhdenmukaisuuden varmistaminen. 
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Pääsuunnittelija myös huolehtii osaltaan viranomais- ja rakennuttajayhteistyön 
toteutumisesta sekä työsuoritusten laatuvaatimusten täyttymisestä. Pääsuunnit-
telijan tehtäviä selostetaan tarkemmin RakMK:n osan A2 määräyksessä 3.1. 
(RakMK A2 2002.) 
 
 
3.5 Urakoitsijat 
 
YSE 1998 10 § 1 ja 2 momentti 
”Urakoitsijan laadunvarmistus 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-
ta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti 
osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka 
tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan.” 
 
YSE 1998 11 § 1-3 momentti 
”Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.  
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-
heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin 
niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen 
toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai vii-
meistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja 
toiminnassa.” 
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 4 § 1momentti 
”Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Nämä velvollisuudet 
koskevat kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita ja hankintoja. Ellei pää-
urakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole kaupallisis-
sa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista vastaa tilaaja.”  
 
KVR-urakassa pääurakoitsija vastaa hankkeen rakennuttajalle rakennusurakka-
sopimuksessa asetettujen, rakennuksen laatuvaatimusten täyttymisestä. Riip-
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puen urakkamuodosta voi pääurakoitsijan vastuulla olla myös hankkeen vaati-
vuutta vastaavien rakennussuunnitelmien hankkiminen. Vaatimusten tason pe-
rusteella myös urakoitsijan on kyettävä todistamaan valmiutensa ja pätevyyten-
sä hankkeen toteuttamiseen. Haastavissa toimitilakohteissa edellisten vaati-
musten täyttyminen voi usein olla merkittävässä roolissa rakennushankkeen 
vaativuuden ja aikataulun sitovuuden vuoksi. (Oksanen 2011.) 
 
Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle myös aliurakoitsijoidensa työn laadusta 
kuin omastaan. Käytännössä tämä johtaa siihen, että pääurakoitsijan on huo-
lehdittava laadunvarmistuksen toteuttamisesta itse tai varmistettava riittävin 
toimenpitein se, että aliurakoitsijoiden oma laadunvarmistus vastaa vähintään 
vaadittua tasoa. Tavallisesti pääurakoitsijan on kyettävä osoittamaan laadun-
varmistuksensa taso ja keinot sen toteuttamiseen rakennuttajalle ennen hank-
keen aloittamista. Tähän sisältyvät myös toimet aliurakoitsijoiden työn laadun 
varmistamiseksi. (Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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4 SRV:N LÄHTÖKOHDAT 
 
 
SRV on toimitila- ja asuntorakentaja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yrityk-
sen henkilöstöllä on laaja osaaminen ja kokemus rakentamisen laatutoiminnois-
ta. Haasteena suurella yrityksellä onkin osaamisen levittäminen ja jakaminen 
yrityksen koko henkilöstön käyttöön. SRV Pirkanmaan laatuosaaminen on pää-
osin keskittynyt asuntotuotantoon, mutta soveltamalla ja laajentamalla käytäntö-
jä on tietotaito siirrettävissä toimitilahankkeiden toteutukseen. Toisaalta laajan 
asuntohankkeen kattava laadun varmistaminen voi olla toimitilakohteen laadun-
varmistamiseen nähden huomattavasti haastavampaa. (Oksanen 2011.) 
 
Koko yrityksellä on käytössä yhteinen laadunvarmistusmateriaali ja toimintata-
vat, joiden pohjalta yksittäisen hankkeen laatutoiminnot kootaan ja muokataan 
tarkoitusta vastaaviksi. Osaa materiaalista käytetään käytännössä jokaisessa 
hankkeessa, niin että se luo rungon laadunvarmistuksen toteuttamiselle. 
 
 
4.1 Laatusuunnitelma ja laadunvarmistus 
 
SRV:n käytössä on vakiomuotoinen laatusuunnitelmapohja, jota muokataan 
kunkin hankeen vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä perehdytään ensisijai-
sesti KVR-urakan laatusuunnitelman sisältöön. Laatusuunnitelmassa esitellään 
hankkeen läpiviemisen kannalta tärkeät toimenpiteet, käytännöt ja vastuuhenki-
löt niin projekti- kuin työmaakohtaisellakin tasolla. (SRV Asunnot Työmaan laa-
tusuunnitelma.)  
 
Laatusuunnitelmaan on sisällytetty myös työmaan laadunvarmistuskäytäntö, 
joka perustuu hankekohtaisesti laadittuun tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasia-
kirjaan merkitään kunkin työvaiheen vaaditut valvontatoimenpiteet ja tarkastuk-
set sekä niiden vastuuhenkilöt. Hankekohtainen tarkastusasiakirja laaditaan 
yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja esitetään rakennusvalvontaviranomaisel-
le. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 
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Laatusuunnitelmassa mainitaan erikseen erityisvalvottavien töiden suunnitel-
mat. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota hankkeen onnistumisen kannalta 
merkittävien työvaiheiden valvontaan ja vaaditun laadun toteutumiseen. Myös 
erityisvalvottavien töiden valvontatoimenpiteet suunnitellaan tarkastusasiakir-
jaan. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 
 
Kaikki tarkastusasiakirjassa mainitut toimenpiteet arkistoidaan työmaalla yhdek-
si kansioksi, josta toimenpiteet ovat hankkeen osapuolten tarkastettavissa. Tar-
kastusasiakirjassa mainittujen laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi työmaalla 
suoritetaan jatkuvaa aliurakoitsijoiden työn valvontaa työnjohdon toimesta, ja 
havaittuihin puutteisiin puututaan välittömästi. (SRV Asunnot Työmaan laatu-
suunnitelma.)  
 
 
4.2 Laadunvarmistusselvitys 
 
Laadunvarmistusselvitys laaditaan rakennusvalvontaviranomaisen niin vaaties-
sa. KVR-urakassa selvityksen laatiminen siirtyy usein rakennushankkeeseen 
ryhtyvältä taholta pääurakoitsijan tehtäväksi. Normaalikäytännön mukaisesti 
laadunvarmistusselvitys laaditaan joko hanke- tai työvaihekohtaisesi ja se hy-
väksytetään rakennusvalvontaviranomaisella ennen työn tai työvaiheen aloitta-
mista. Toisaalta jos laadunvarmistus on kattavasti suunniteltu ja valmisteltu tar-
kastusasiakirjaan, on laadunvarmistusselvityksen erikseen laatiminen useimmi-
ten tarpeetonta lukuun ottamatta erityisen vaativia työvaiheita tai kokonaisuuk-
sia. (RakMK A1 2006.) 
 
 
4.3 Tarkastus- ja toimenpidelomakkeet 
 
Merkittävä osa työmaan laadunvarmistusta on yrityksen sisäinen lomakejärjes-
telmä, jonka avulla työvaiheiden laatua hallitaan. Työn edetessä täytettävien 
lomakkeiden käyttö perustuu hankekohtaisen tarkastusasiakirjan sisältöön. Lo-
makkeisto ja toimenpideluettelo sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet: 
- Aliurakan aloituskokouspöytäkirja 
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- Suunnitelmien tarkastus 
- Tehtäväkohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 
- Mestan vastaanottotarkastukset 
- Mallityöt ja aloituskatselmukset 
- Työaikaiset katselmukset ja tarkastukset 
- Kokeet ja mittaukset 
- Kelpoisuustodistukset 
- Poikkeamaraportit 
- Töiden vastaanottotarkastukset. 
(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 
 
 
4.4 Rakennustyön tarkastusasiakirja  
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja sisältää kaikki projektin aikana työmaalla teh-
tävät laadunvarmistustoimenpiteet. Se koskee niin töiden valmistelua kuin työ-
aikaisia valvontatehtäviä. Tarkastusasiakirja on valmisteltava ennen työn aloi-
tusta esitettäväksi rakennuttajalle viimeistään rakennustyön aloituskokoukses-
sa. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.)  
 
Tarkastusasiakirjan sisältöä joudutaan todennäköisesti muokkaaman ja täyden-
tämään hankkeen aikana havaittujen vaatimusten sekä muutosten vuoksi. Lisä-
ykset voidaan sisällyttää tarkastusasiakirjaan ilman eri ilmoitusta, mutta merkit-
tävät laadunvarmistusmenettelyn muutokset on hyväksytettävä rakennuttajalla 
sekä rakennusvalvontaviranomaisella. (Oksanen 2011.) 
 
Tarkastusasiakirjaa on pidettävä yllä ja täydennettävä koko rakennushankkeen 
ajan. SRV:n käytössä on omia rakennustyön tarkastusasiakirjapohjia joista jokin 
muokataan vastaamaan rakennushankkeen vaatimuksia. Tähän tehtävään on 
määrättävä työmaahenkilökuntaan kuuluva henkilö, joka huolehtii tarkastus-
asiakirjan ylläpidosta ja päivittämisestä koko hankkeen ajan. (Oksanen 2011.) 
 
Rakennustyön päättyessä tarkastusasiakirjasta tehdään kooste, jossa mainitut 
toimenpiteet rakennustyön vastaava mestari vahvistaa suoritetuksi allekirjoituk-
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sellaan. Laadunvarmistustoimenpiteistä tehdyt asiakirjat ja muu aineisto koo-
taan yhteen mahdollista myöhempää tarkastelua varten. (SRV Asunnot Työ-
maan laatusuunnitelma.)  
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5 TYÖMAAN LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 
 
 
Työmaan laadunvarmistus laaditaan yksilöllisesti hankkeen vaatimuksia ja omi-
naisuuksia vastaavaksi. Siihen osallistuvat osaltaan kaikki hankkeen osapuolet 
suunnittelusta luovutustarkastukseen. Tässä luvussa perehdytään pääosin työ-
maalla tapahtuviin toimenpiteisiin, missä suurin osa laadunvarmistuksesta luon-
nollisesti suoritetaan. Kuvassa 2 on esitetty työmaalla tapahtuvan laadunvar-
mistuksen toimenpiteet.  
 
 
Kuva 2. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot (Kankainen & Junnonen 2001, 
48, kuva 26) 
  
 
5.1 Koko työmaan laadunvarmistus 
 
 
5.1.1 Laadunvarmistussuunnitelma 
 
KVR-urakassa laadunvarmistussuunnitelman laatii pääurakoitsija, tarvittaessa 
yhteistyössä rakennuttajan sekä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Vii-
meistään rakennustyön aloituskokouksessa pääurakoitsija hyväksyttää laatu-
suunnitelmansa rakennusvalvontaviranomaisella. Laatusuunnitelma toimii koko 
rakennushankkeen laadunhallinnan käytännön työvälineenä ja sen avulla pyri-
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tään saavuttamaan vaadittujen laatuvaatimusten täyttyminen. Laadunvarmis-
tussuunnitelma on yleensä osa työmaan laatusuunnitelmaa. SRV:n laadunvar-
mistussuunnitelmassa esitetään keinot, joilla työmaan laatua valvotaan. Työ-
maakohtaiset toimenpiteet suunnitellaan erikseen työmaan tarkastusasiakirjaan, 
jossa työvaiheiden vastuuhenkilöt, vaadittavat toimenpiteet sekä laadittava do-
kumentointi on eriteltynä. (Oksanen 2011.) 
 
 
5.1.2 Laadunvarmistusmenettelyt 
 
Laadunvarmistusmenettelyt on eritelty työmaan tarkastusasiakirjaan työvaiheit-
tain. Menettelyt tulee valita yksittäisen työvaiheen kokonaisvaltaista laadunvar-
mistusta ajatellen. Lähtökohtana tulee olla, että mahdollisessa ongelmatilan-
teessa voidaan laaditun laadunvarmistusmateriaalin avulla todeta kunkin raken-
nusvaiheen suunnitelmien mukaisuus ja muut lopputulokseen vaikuttavat tekijät. 
(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 
 
Kattavan työaikaisen laadunvarmistuksen aikaansaamiseksi välttämättömiä 
asiakirjoja ovat ainakin 
- työmaan laatusuunnitelma 
- tarkastusasiakirja 
- riskienarviointilomake 
- työmaapäiväkirja 
- aliurakoiden aloituspalaverit ja laatusuunnitelmat 
- kelpoisuustodistukset 
- työaikaiset katselmuspöytäkirjat 
- työlajikohtaiset tarkastuslistat 
- itselleluovutustarkastukset 
- töiden vastaanottotarkastukset 
- poikkeamaraportit sekä 
- luovutusvaiheen virheluettelot. 
 
Jos jokin työ katsotaan erityisen vaativaksi tai riskialttiiksi, lisätään se erityisval-
vottavien töiden suunnitelmaan. Kyseistä suunnitelmaa päivitetään parhaaksi 
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katsotulla tavalla joko työvaiheittain tai noin kolmen kuukauden välein. Erityis-
valvottavat työt mainitaan erikseen työmaan laatusuunnitelmassa ja laadunvar-
mistustoimenpiteet suunnitellaan tarkastusasiakirjaan. (SRV Asunnot Työmaan 
laatusuunnitelma.) 
 
SRV:n toimintajärjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset asiakirjapohjat koko työ-
maan kattavan laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. Tehokkaan laadunvarmis-
tuksen aikaansaamiseksi on työmaaorganisaatiosta valittava henkilö koordinoi-
maan laadunvarmistuksen toteuttamista. Hänellä tulee olla koko rakennushank-
keen organisaation tuki ja hyvin valmisteltu kohdekohtainen laadunvarmistus-
suunnitelma, SRV:n tapauksessa tarkastusasiakirja, joka sisältää asiakirjapoh-
jat ja mahdolliset työlajikohtaiset ohjeet.  
 
Mahdollisen ongelman laadunvarmistusmateriaalin kokoamisessa aiheuttaa sen 
osittain vaikea tavoitettavuus. Materiaali on koottu sähköisessä muodossa toi-
mintajärjestelmään. Materiaalin etsiminen tästä järjestelmästä työmaaolosuh-
teissa on verrattain hankalaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi laadunvarmistuk-
sen koordinaattorin on koottava koko työmaan tarvittava materiaali helposti ta-
voitettavaan muotoon koko laadunvarmistusorganisaatiolle. Eräänä vaihtoehto-
na voidaan pitää materiaalin keskitettyä keräämistä hankkeessa käytössä ole-
vaan sähköiseen projektipankkiin.  
 
 
5.1.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi / riskien arviointi 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) toimii koko työmaan ladunvarmistuk-
sen työkaluna, jonka avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset ongelma- ja vaa-
ratilanteet jo työn suunnitteluvaiheessa. Näin tarpeelliset ongelmien ehkäisy-
toimenpiteet voidaan suunnitella ja valmistella jo ennen työn aloittamista. POA 
voi koskea koko työmaata tai tarvittaessa yksittäistä tehtävää.  Siihen tulee ke-
rätä kaikki saatavilla olevat lähtötiedot mahdollisista työvaiheita koskevista häi-
riöistä ja niiden ehkäisykeinot. Potentiaalisten ongelmien analyysin laadinnassa 
käytettävät lähteet ja menetelmät on esitetty kuvassa 3. (Kankainen & Junno-
nen 2001; Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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Kuva 3. Potentiaalisten ongelmien analyysin laadinnassa käytetyt tietolähteet 
(Kankainen & Junnonen 2001, 52, kuva 32) 
 
Potentiaalisten ongelmien tunnistamisessa on käytettävä mahdollisimman laa-
jaa tietopohjaa ongelmien havaitsemiseksi.  Analyysin laatimiseen tulee osallis-
tua kaikkien työvaiheeseen liittyvien osapuolten, jotta kaikkien näkökannat tule-
vat huomioiduiksi. Yksittäisten tehtävien yleiset ongelmat, toleranssit ja toimen-
piteet on esitelty kattavasti Rakennustöiden laatu 2009 -kirjassa joka on kattava 
ja pääkohtiin hyvin tiivistetty tietolähde koko työmaan laadunvarmistusta suunni-
teltaessa. (Mäki, Koskenvesa & Sahlsted 2008; Oksanen 2011.) 
 
Havaitut riskit, niiden seuraukset sekä riskinhallintatoimenpiteet esitetään kirjal-
lisessa muodossa esimerkiksi taulukkona. Kuvassa 4 esitetty taulukko on muo-
kattu VTT:n riskienhallintataulukosta, joka on alun perin tarkoitettu turvallisuus-
riskien kartoittamiseen. Sama taulukko toimii hyvin myös potentiaalisten ongel-
mien analyysin koontilomakkeena, jonka yhteydessä myös turvallisuusriskit voi-
daan arvioida. Riskien suuruutta arvioitaessa käytetään vahingon todennäköi-
syyden ja merkittävyyden suhteeseen perustuvaa taulukkoa, jonka tulkitsemis- 
ja toimenpidekäytäntö on esitetty kuvassa 5. (VTT 2011.) 
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Riskin kuvaus Riskin seuraus 
Riskin 
suuruus 
Riskienhallintatoimenpide / 
vastuutus 
Lisätietoja 
     
     
     
     
     
 
Kuva 4. Riskienarviointilomake (VTT 2011) 
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VÄHÄINEN 
− Seuraukset 
vaikuttavat 
työvaihee-
seen 
− (poissaolon 
kesto 0 - 3 
päivää) 
HAITALLINEN 
− Seuraukset 
vaikuttavat 
koko työ-
maan ajan 
− (poissaolon 
kesto  
4 - 30 päi-
vää) 
VAKAVA 
− Seuraukset 
näkyvät yri-
tystasolla 
− (poissaolo  
> 30 päi-
vää) 
  VAHINGON SUURUUS 
VAHINGON TO-
DENNÄKÖISYYS 
 
VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA 
HARVINAINEN 
− Tapaus mahdollinen, 
mutta ei tiedetä sattu-
neen 
HARVINAINEN 1 2 3 
SATUNNAINEN 
− On sattunut jossain 
muussa yrityksessä tai 
työmaalla 
SATUNNAI-
NEN 
2 3 4 
MAHDOLLINEN 
− On sattunut tässä yri-
tyksessä tai aikaisem-
milla omilla työmailla 
MAHDOLLI-
NEN 
3 4 5 
 
RISKIENHALLINTATOIMENPITEET 
1 Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja palataan siihen tarvittaes-
sa - varsinkin, jos olosuhteet tai muut tekijät muuttuvat 
2 Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä 
3 Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman laatimisen, 
ohjeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen 
4 
Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä tai vahingon 
suuruutta pienennetään - kuten suojausratkaisut, töiden ajoitus, työmenetel-
män tai materiaalin vaihto, henkilönsuojainten/suojalaitteiden käytön 
5 Työtä ei voida aloittaa ennen kuin riski on poistettu /riski on saatettu toimen-
pitein alemmalle tasolle  
 
Kuva 5.  Riskien arviointiperusteet (VTT 2011) 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysin laatiminen tulee aloittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa hankkeen etenemiseen nähden ja sitä tulee päivittää 
jatkuvasti työn edetessä. Jokaisen työvaiheeseen liittyvän henkilön tulee osallis-
tua riskinhallintatoimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi jokaisen aliurakoitsi-
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jan on ennen aloituskokousta laadittava omaa suoritustaan koskeva POA ja 
hyväksytettävä se työvaiheesta vastaavalla pääurakoitsijan edustajalla joka tar-
vittaessa täydentää sen tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Lopullinen POA 
merkitään työvaiheen osapuolten kesken hyväksytyksi urakan aloituskokous-
pöytäkirjaan. 
 
 
5.1.4 Tarkastusasiakirjaan perustuva laadunvarmistus 
 
Tarkastusasiakirja laaditaan yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja se hyväksyte-
tään rakennusvalvontaviranomaisella aloituskokouksen yhteydessä. Vaikka 
Tampereen kaupungilla ja sen lähikunnilla on käytössään oma vakiomuotoinen 
tarkastusasiakirja, on erityisesti tarkastusasiakirjaan perustuvassa laadunvar-
mistuksessa käytettävä merkittävästi kattavampaa asiakirjamallia. Vakiomuotoi-
nen tarkastusasiakirja on hyvin suppea ja toteava, sen avulla on vaikeaa todeta 
kattavasti suoritetun työn sisältöä tai laatua. (Oksanen 2011.) SRV:n käytössä 
on erilaisia tarkastusasiakirjapohjia, joista jokin valitaan hankkeen käyttöön. Do-
kumentoinnin helpottamiseksi ja ylimääräisen työn välttämiseksi on työmaakoh-
taisesti laadittavaan tarkastusasiakirjaan siirrettävä kaikki rakennusvalvontavi-
ranomaisen tarkastusasiakirjan sisältö. Tällöin yrityksen omalla tarkastusasiakir-
jalla voidaan korvata viranomaisen vaatima tarkastusasiakirjan käyttö.  
 
Tarkastusasiakirjaan kootaan kaikki työmaan laadunvarmistustoimenpiteet ja 
niiden vastuuhenkilöt työvaiheittain, niiden erityispiirteet ja vaatimukset huomi-
oiden. Laadittava laadunvarmistusmateriaali kootaan työmaalla yhteen, jolloin 
se on hankkeen osapuolten saatavissa. Tarkastusasiakirjassa esitettyjen toi-
menpiteiden lisäksi työmaalla suoritetaan päivittäistä työsuoritusten valvontaa ja 
havaittuihin ongelmiin puututaan välittömästi. (SRV Asunnot Työmaan laatu-
suunnitelma.) 
 
Kattavan tarkastusasiakirjaan perustuvan laadunvarmistuksen lähtökohtana on, 
että toimenpiteet suunnitellaan huolellisesti hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. 
Lisäksi työvaiheiden vastuuhenkilöt on pitänyt valita ja heille tiedottaa omista 
tehtävistään. Työaikaisia lisäyksiä tarkastusasiakirjan sisältöön on tehtävä jos 
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puutteita alkuperäisessä versiossa havaitaan. Tiedot merkittävistä muutoksista 
on saatettava asianomaisten tietoon. (Oksanen 2011.) Tarkastusasiakirjan laa-
dinnasta ja sisällöstä selostetaan tarkemmin kohdassa Laadunvarmistuksen 
suoritus ja dokumentointi. 
 
 
5.2 Tehtäväkohtainen laadunvarmistus 
 
 
5.2.1 Työvaiheen aloituskokous 
 
Työvaiheen, projektinjohtourakassa käytännössä aliurakan, aloituskokouksessa 
käydään läpi kaikki työvaiheeseen liittyvät käytännöt ja vaatimukset. Aloitusko-
koukseen osallistuvat aina pääurakoitsija sekä työn suorittava urakoitsija, tarvit-
taessa myös esimerkiksi rakennusvalvontaviranomainen, tilaajan valvoja tai 
kyseisen rakennusvaiheen toteutusta valvova pääurakoitsijaa edustava asian-
tuntija. Kokouksessa muun muassa eritellään aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan 
velvollisuudet ja vastuut toisiaan kohtaan. (Oksanen 2011.) 
 
Aloituskokouksessa osallistujien kesken pyritään käymään läpi kaikki työhön 
liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Aloituskokouspöytäkirjaan kirjoitetaan auki 
kokouksessa ja sopimus- ja suunnitteluasiakirjoista ilmenneet asiat ja pöytäkirja 
allekirjoitetaan kokoukseen osallistuneiden rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden 
toimesta. Allekirjoitetun kattavan pöytäkirjan avulla voidaan tehokkaasti välttää 
urakan aikaisia erimielisyyksiä ja tältä osin taata työn sujuvuus ja laatuvaati-
musten täyttyminen sekä vaadittavien laadunvarmistustoimenpiteiden toteutu-
minen. Mahdolliset aloituskokouksessa ilmenevät eriävät mielipiteet on ratkais-
tava ennen työsuorituksen aloittamista ja tieto liitettävä pöytäkirjaan. (SRV 
Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 
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5.2.2 Aliurakoitsijoilta vaadittava laadunvarmistus 
 
Jokaisen työvaiheen aliurakoitsija voidaan velvoittaa suorittamaan omaa työ-
tään koskevaa laadunvarmistusta. Laadunvarmistusvelvoitteet on pyrittävä 
määräämään jo urakkasopimusvaiheessa jolloin ristiriitaisuudet työmaan laa-
dunvarmistuksen suorittamisesta voidaan minimoida. Aliurakoitsijan suorittama 
laadunvarmistus ei poista työn tilaajan vastuuta lopputuloksen laadun valvomi-
sesta vaan hän vastaa työn laadusta kuin omastaan. Kuitenkin jokaisen työsuo-
rituksen toteuttajan oma laadunvarmistus toimii tehokkaana tukena sopimuk-
senmukaisen lopputuloksen saavuttamisessa. Urakoitsijan laadunvarmistukses-
ta ja laadunvalvonnasta on mainittu YSE 1998:n 10 ja 11 §:ssä, joihin on viitattu 
kohdassa 3.5. (Kankainen 2005; Viljanen 2011.)  
 
Aliurakoitsijoilta vaadittavia laadunvarmistus ja -valvontatoimenpiteitä sekä vel-
vollisuuksia: 
- Suunnitelmien laatuvaatimusten sekä toteutuskelpoisuuden 
varmistaminen.  
- Yleis-, vaihe- ja viikkoaikataulujen läpikäynti ja kommentointi 
sekä laadintaan osallistuminen oman työsuorituksen osalta. 
- Työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin osallistuminen. 
- Ilmoittaa ja hyväksyttää käyttämänsä tuotteet sekä toimittaa 
näiden kelpoisuustodistukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet osak-
si laadunvarmistusmateriaalia. 
- Käytettyjen tuotteiden tarkastus ennen käyttöä ja välitön puut-
tuminen havaittuihin ongelmiin. 
- Sovittujen toimintatapojen (esim. työturvallisuus, siivousvelvoite 
ja materiaalien suojaukset) ja työmenetelmien noudattaminen. 
- Sovittuihin katselmuksiin osallistuminen. 
- Mallityön teko 
- Omaan urakkaan liittyvien aliurakoiden laadunvarmistus.  
(Kankainen 2005) 
 
Työn tilaajan tulee valvoa urakoitsijan toimintaa ja vaaditun laadun saavuttamis-
ta jatkuvasti työn edetessä ja puututtava viipymättä havaitsemiinsa häiriöihin. 
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Poikkeamien välttämiseksi ja tavoitellun laadun sekä vaadittujen työmenetelmi-
en määrittämiseksi tehokas vaihtoehto on mallityön tekeminen urakan alussa. 
Mallityön avulla voidaan todeta työsuoritusten suunnitelmien mukaisuus ja sa-
malla määrittää vaadittava laadun taso vertaamalla sitä muihin myöhemmin 
valmistuviin työkohteisiin. Mallitöiden lisäksi suoritetaan tarvittavia tarkastuksia 
ja katselmuksia työn edetessä ja niistä laadittavat dokumentit liitetään osaksi 
tarkastusasiakirjaa. (Kankainen 2005; Viljanen 2011.) 
 
 
5.2.3 Pääurakoitsijan tehtäväkohtainen laadunvarmistus 
 
Pääurakoitsija vastaa tilaajalle koko työmaan laatuvaatimusten täyttymisestä. 
Tällöin myös kunkin yksittäisen tehtävän laadun varmistaminen kuuluu pääura-
koitsijan velvollisuuksiin. Yksittäisen tehtävän laadunvarmistus alkaa suunnitte-
lusta ja päättyy kohteen luovutukseen sekä mahdollisiin takuukorjaustoimenpi-
teisiin. Jokaisen yksittäisen työvaiheen laatutoimenpiteiden tulee heijastaa työ-
maan ja aliurakan laatusuunnitelmia ja ennalta valmisteltua tarkastusasiakirjaa. 
(Siikainen & Kankainen 2004.) 
 
Tarkastusasiakirjaan merkityt toimenpiteet toimivat tehtäväkohtaisen laadun-
varmistuksen runkona. Valittujen menetelmien lisäksi on suunniteltava laadun-
varmistustoimenpiteiden suoritustiheyttä ja tarpeellisuutta aliurakan eri vaiheis-
sa. Kun käytännöt on valittu ja aliurakoitsijan kanssa aloituskokouksessa sovittu 
pääurakoitsijan tulee ehdottomasti hoitaa hänelle kuuluvat laadunvarmistustoi-
menpiteet. Jos työn tilaaja ei itse hoida sovittuja velvoitteitaan, ei sitä voida 
edellyttää myöskään työn suorittajalta. (Viljanen 2011.) 
 
Ennen aliurakan aloittamista on pääurakoitsijan omalta osaltaan myös varmis-
tettava työn aloitusedellytysten täyttyminen. Tämä voidaan todeta esimerkiksi 
erillisellä katselmuksella aliurakoitsijan edustajan kanssa, jolloin todetaan sopi-
muksenmukaisten olosuhteiden täyttyminen. Tapahtumaan voi tarvittaessa 
osallistua myös edellisen työvaiheen edustaja, jolloin mahdolliset puutteet tule-
vat kaikkien osapuolten tietoon välittömästi ja korjausaikataulusta voidaan sopia 
heti osapuolten kesken. (Kankainen & Junnonen 2001.) 
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Työaikaisessa valvonnassa mahdollisesti havaittuihin poikkeamiin on reagoita-
va välittömästi, jotta häiriö jäisi mahdollisimman pieneksi ja lyhytaikaiseksi. 
Poikkeamat jaetaan kahteen eri tyyppiin: 
1. Poikkeamat, jotka pystytään korjaamaan välittömästi suunnitel-
man mukaisen työsuorituksen aikaansaamiseksi. 
2.  Merkittävät poikkeamat, joita ei pystytä korjaamaan välittömästi 
tai joiden korjaustoimenpiteen vuoksi poiketaan suunnitelman 
mukaisesta työsuorituksesta.  
(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 
 
Tyypin 1 poikkeamasta laaditaan poikkeamaraportti, jossa kerrotaan poik-
keaman laatu ja korjaustapa sekä korjaustoimenpiteen tarkastusajankohta. 
Tyypin 2 poikkeamasta laaditaan poikkeamaraportti, johon merkitään jatkotoi-
menpiteeksi suunnitelman laatiminen poikkeaman korjaamiseksi. Suunnitelma 
laaditaan yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Se käydään läpi ja 
hyväksytetään myös rakennuttajalla ennen korjauksen toteuttamista. Toimenpi-
teen edellyttäessä, hyväksytetään suunnitelma myös rakennusvalvontaviran-
omaisella. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) Tampereen Teknillisen 
yliopiston suunnitelmasta poikkeamisohje,  joka pääosin vastaa SRV:n mallia, 
on esitetty kuvassa 6. 
 
Poikkeamaraportit säilytetään työmaalla ja niistä toimitetaan kopiot rakennutta-
jan edustajalle sekä poikkeaman korjaamiseen osallistuville tahoille. Poik-
keamaraportit esitetään tarvittavassa laajuudessa myös rakennusvalvontavi-
ranomaiselle. Havaittujen poikkeamien perusteella suunnitellaan toimenpiteet, 
joilla vältetään virheen toistuminen. (Oksanen 2011.) SRV:n poikkeamaraportti 
on esitetty liitteessä 4.  
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Kuva 6. Suunnitelmasta poikkeaminen (Tampereen Teknillisen yliopiston suun-
nitelmasta poikkeamisohje 2009) 
 
 
5.3 Luovutusvaiheen toimenpiteet 
 
Luovutusvaiheen tavoitteena on saattaa hanke hallitusti päätökseen ja luovuttaa 
kohde mahdollisimman täydellisenä tilaajalle ja käyttäjälle. Hyvin suunnitellun 
luovutusvaiheen avulla varmistetaan hankkeen tavoitteiden täyttyminen, mini-
moidaan käytön aikaiset korjaustoimenpiteet, sekä saavutetaan parempi asia-
kastyytyväisyys rakennuksen ollessa odotusten mukainen. Urakoitsijalle onnis-
tunut luovutus tuo kustannussäästöjä, kun vältytään urakan pitkittymiseltä sekä 
ylimääräisiltä korjaustoimenpiteiltä. (Oksanen 2011.) Kuvassa 7 on esitetty luo-
vutusprosessin toimenpiteet aikajärjestyksessä. 
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Kuva 7. Luovutusprosessi (Kankainen 2005, 31, kuva 3) 
 
Urakoiden luovutustoimenpiteillä taataan niiden sopimuksenmukaisuus ja val-
mius lopullista käyttöönottoa varten. Kukin urakoitsija suorittaa urakkasisältöän-
sä koskevan itselleluovutuksen, jonka avulla hän varmistaa työnsä valmiuden. 
Havaitut virheet ja puutteet kirjataan ja niiden korjaamisaikataulu kirjataan itsel-
leluovutuspöytäkirjaan. Itselleluovutuksella pyritään joustavaan urakan lop-
puunsaattamiseen ilman suuria työn tilaajan virhelistoja. Talotekniikan osalta 
luovutusprosessiin kuuluu myös laitteistojen käyttökokeet sekä säädöt suunni-
telmia vastaaviksi. (Kankainen 2005.) 
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Korjaustoimenpiteiden jälkeen urakoitsija merkitsee työn suoritetuksi ja luovut-
taa urakan tilaajalle vastaanottotarkastuksessa, joka joko hyväksyy urakan tai 
havaitessaan puutteita vaatii tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehtäviksi sovitus-
sa aikataulussa. Koko kohdetta koskevan itselleluovutuksen suorittaa pääura-
koitsija, joka vastaa kohteen luovuttamisesta tilaajalle. (Kankainen 2005.) 
 
Luovutusvaiheen aikana suoritetaan suurin osa kohteessa tehtävistä viran-
omaistarkastuksista ja -katselmuksista. Osa tarkastuksista, kuten pohja- ja ra-
kennekatselmus, on suoritettava jo aiemmassa vaiheessa. Tarkastukset on tilat-
tava hyvissä ajoin ja huolehdittava siitä, että valmius niiden suorittamiseen on 
sovittuna aikana olemassa. Viranomainen laatii tarkastuksesta pöytäkirjan joka 
liitetään kohteen luovutusaineistoon. (RakMK A1 2006.) 
 
Kuten Maankäyttö- ja rakennuslain 153 § 1 momentissa mainitaan, ei rakennus-
ta tai sen osaa saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hy-
väksytty. Jotta loppukatselmus voidaan hyväksytysti suorittaa, on rakennustyön 
oltava tarkastettavan rakennuksen tai sen osan osalta valmis ja muut vaaditut 
tarkastustoimenpiteet hyväksytysti suoritettu. (RakMK A1 2006.) 
 
Rakennuksen, etenkin toimitilakohteen, luovutusprosessin olennaisena osana 
on loppukäyttäjän ja huoltohenkilöstön perehdytys sekä käytön opastus. Tällä 
pyritään varmistamaan kohteen turvallisen, terveellisen ja tehokkaan käytön 
edellytykset. Tähän liittyen käyttäjillä tulee olla saatavilla kaikki rakennuksen 
toimintaan liittyvät käyttö- ja huolto-ohjeet. Näiden saatavuudesta vastaavat 
omalta osaltaan aliurakoitsijat ja niiden kokoamisesta ja toimittamisesta huoleh-
tii pääurakoitsija. (RakMK A1 2006; Oksanen 2011.) 
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6 LAADUNVARMISTUKSEN SUORITUS JA DOKUMENTOINTI 
 
 
Jokaisen merkittävän rakennushankkeen laadunvarmistus on suunniteltava yk-
silöllisesti ja hankkeen erikoispiirteet huomioiden. Lisäksi on otettava huomioon, 
että laadunvarmistuksen keinot on sovitettu sekä tilaajan että urakoitsijan käy-
täntöihin sopiviksi. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan menetelmät voivat poiketa 
toisistaan esimerkiksi sähköisten palveluntarjoajien (projektipankki) osalta, mut-
ta hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen menetelmä on helposti myytävissä 
hankkeessa käytettäväksi. Tässä luvussa pyritään kehittämään toimintatapaa, 
joka mahdollistaa koko työaikaisen kattavan laadunvarmistuksen verrattain yk-
sinkertaisilla menetelmillä sovitettuna työmaan muihin normaaleihin toimenpitei-
siin. Samalla järjestelmä pyrkii palvelemaan rakennuttajaorganisaation mahdol-
lisuuksia sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden valvomisessa ja todentami-
sessa niin työn aikana kuin myöhemmissäkin toimenpiteissä.  
 
 
6.1 Ennakkovalmistelu 
 
Rakennuttaja määrittelee kohteen laadunvarmistuskäytännön urakkatarjous-
pyynnössä. Toimenpiteiden sisältöä ja käytäntöjä voidaan tarkentaa urakkaneu-
vottelujen kuluessa. Pääurakoitsija laatii alustavan tarkastusasiakirjan urakka-
asiakirjojen perusteella, ja sitä muokataan tarvittaessa rakennuttajan vaatimus-
ten mukaisesti. Joissakin tapauksissa on tarpeellista käyttää myös eri työvai-
heiden asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden osaamista tarkastustoimenpiteiden 
määrittämisessä.  Kun tarkastusasiakirjan sisällöstä on päästy yksimielisyyteen, 
hyväksytetään se rakennusvalvontaviranomaisella viimeistään rakennustyön 
aloituskokouksessa. 
 
Laadunvarmistuksen taso ja menetelmät on sovitettava vastaamaan hankkeen 
vaatimustasoa. Samoin rakennuttajan ja pääurakoitsijan laadunvarmistusmene-
telmät, kuten asiakirjapohjat ja toimintaohjeet, on yhdistettävä hallittavaan muo-
toon palvelemaan hankkeen sujuvaa valvontaa ja toteutusta. Valmisteluvai-
heessa sovitaan tarkastusasiakirjan sisältö, jonka tavoitteena on kokonaisval-
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taisen laadun saavuttaminen. Tärkeintä on tuoda esiin kaikki erityiset toimenpi-
teet, jotka on suoritettava hankkeen kuluessa. Kaikki sovitut toimenpiteet doku-
mentoidaan tarkastusasiakirjan yhteyteen sovitulla tavalla.  
 
Suoritettavien laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi on sovittava tapa, jolla ne 
dokumentoidaan. Yksinkertaisimmillaan dokumentointi voi olla päiväkirjamerkin-
tä suoritetusta tarkastuksesta, kattavimmillaan saman työn jokaisesta osavai-
heesta laadittu tarkastuspöytäkirja liitteineen. Dokumentoinnin tapaa mietittäes-
sä tärkeintä on harkita kokonaisuuden hallinta siten, että kunkin työvaiheen val-
vonta suoritetaan sen vaatimustasoon ja mahdollisiin riskeihin perustuen, kui-
tenkin niin, ettei yksi työvaihe vaadi kohtuutonta ajallista panostusta muiden 
työvaiheiden kustannuksella. Toisaalta tarkastusasiakirjan sisällön varmistuttua 
on pääurakoitsijan huolehdittava riittävistä resursseista laadunvarmistustoimen-
piteiden suorittamiseen.  
 
 
6.2 Laadunvarmistuksen koordinaattori 
 
Laadunvarmistuksen koordinaattori toimii hankkeen koko laadunvarmistuksen 
käytännön organisaattorina. Koordinaattorina on oltava työmaahenkilökuntaan 
vakituisesti kuuluva pääurakoitsijan edustaja, esimerkiksi työmaa- tai projekti-
insinööri, joka hallitsee yrityksen laadunvarmistuskäytännöt. Hänen tehtäviinsä 
kuuluu laadunvarmistustehtävien suunnittelu ja aikataulutus sekä materiaalin 
ylläpito ja dokumentointi. Hankkeen vastaava mestari, työpäällikkö ja muut teh-
tävään nimetyt henkilöt valvovat laadunvarmistuksen organisointia ja varmista-
vat, että muun työmaahenkilökunnan tuki on tarvittaessa koordinaattorin käytet-
tävissä. 
 
Hankkeen tarjousvaiheessa koordinaattori laatii rakennuttajalle ehdotuksen tar-
kastusasiakirjan sisällöstä ja se muokataan lopulliseen muotoonsa ennen työ-
maan aloituskokousta. Samalla valmistellaan ja tuodaan nähtäville rakennus-
työssä tarvittavat asiakirjapohjat vastaamaan hankkeen vaatimuksia. Raken-
nusvalvontaviranomainen hyväksyy tarkastusasiakirjan sisällön aloituskokouk-
sessa. 
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Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttyä tarkastusasiakirjan sisällön koor-
dinaattori viimeistelee sen sähköisen projektipankin edustajan kanssa lopulli-
seen, hankkeessa käytettävään muotoon. Samalla sovitaan menetelmät, joilla 
laadunvarmistus suoritetaan ja menettelyt todennetaan rakennuttajalle ja muille 
hankkeen osapuolille.  
 
Rakennustyön aikana koordinaattori huolehtii muun työmaahenkilökunnan 
avustuksella laadunvarmistuksen suorittamisesta ja ajantasaisuudesta. Koor-
dinaattori varmistaa kattavan ja hankkeen rinnalla edistyvän laadunvarmistus-
työn valmistelusta ja siihen liittyvien dokumenttien asianmukaisesta arkistoinnis-
ta. Toimenpiteiden valmistelun ja dokumentoinnin lisäksi koordinaattori voi 
mahdollisuuksien mukaan osallistua työmaan laadunvarmistustoimenpiteiden 
suorittamiseen. Taatakseen laadunvarmistuksen riittävän tason koordinaattorin 
on joka tapauksessa oltava tietoinen työmaan tilanteesta ja tulevista tehtävistä.  
 
Riippumatta hankkeen luonteesta on koordinaattorille varattava riittävät resurs-
sit niin henkilökunnan tuen kuin ajankin puolesta. Hankkeen laajuudesta ja 
etenkin haastavuudesta riippuen voi koordinaattorin työ vaatia kokopäiväisen 
panoksen koko hankkeen ajan. Jos laadunvarmistustyö on satunnaista ja liiaksi 
muun työn ohella suoritettavaa, kokonaisuuden hallitsemattomuuden riski kas-
vaa. Tällöin mahdollisesti puutteellinen ja viiveellä osapuolten nähtäväksi saa-
tettu laadunvarmistusmateriaali ei palvele työmaan laatutavoitteiden saavutta-
mista parhaalla tavalla.  
 
  
6.3 Tarkastusasiakirja 
 
RakMK A1 7.1.1 Määräys 
”Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhty-
vän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva ja hyvään lopputulokseen vaikuttava 
menettely. Sen tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne 
olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteu-
tetuksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-
van ja hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän ra-
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kennustavan mukaisesti. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee keskeiset riskit 
ennalta määritellä ja sisällyttää niitä koskevat työ- ja rakennusvaiheiden tarkas-
tukset työmaan tarkastusasiakirjaan.”  
 
 
6.3.1 Tarkastusasiakirjan tavoitteet 
 
Tarkastusasiakirjaan perustuvassa laadunvarmistuksessa voidaan saavuttaa 
helposti hallittava, ajantasainen ja kattava työaikainen valvonta. Kun koko laa-
dunvarmistusmateriaali ja -dokumentointi julkaistaan myös sähköisessä muo-
dossa, on kokonaisuuden ylläpito ja valvonta verrattain helppoa. Kun laadun-
varmistusmenetelmät on koottu kokonaisuutena yhteen järjestelmään, säästy-
tään rakennusvaiheessa materiaalin etsimiseltä ja voidaan keskittyä työn val-
vontaan.  
 
Tehokkaan dokumentoinnin avulla laadunvarmistustoiminta on helposti valvot-
tavissa ja kaikki siihen osallistuvat osapuolet voivat seurata hankkeen valvon-
nan etenemistä. Tämä edellyttää ajantasaista dokumentointia, josta laadunvar-
mistuksen koordinaattori vastaa. Kun laadunvarmistusmateriaali julkaistaan 
ajantasaisena, voidaan mahdollisiin ongelmiin puuttua hyvissä ajoin ja selvittää 
niiden alkuperä. Tämä osaltaan varmistaa hankkeen sujuvan etenemisen ja 
ehkäisee työvaiheiden viivästymisen riskiä. 
 
Koko rakennusvaiheen ajan suoritettu kattava, yhteen järjestelmään perustuva, 
laadunvarmistuksen dokumentointi helpottaa merkittävästi luovutusvaiheen toi-
mia, kun kaikki laatudokumentit voidaan kerätä samasta lähteestä osaksi luovu-
tusmateriaalia. Kun dokumentointi on koko hankkeen ajan suoritettu hyvin jär-
jestetyssä sähköisessä muodossa, luovutusmateriaalin kokoaminen laadun-
varmistuksen osalta vie vain murto-osan siitä ajasta, jonka työn aikana kootun 
hajanaisen laadunvarmistuskansion luovutuskuntoon saattaminen vaatisi.  
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6.3.2 Tarkastusasiakirjan sisältö 
 
Tarkastusasiakirjan sisältö laaditaan aina kohdekohtaisesti vastaamaan hank-
keelle asetettuja vaatimuksia. Kuitenkin käytettävä tarkastusasiakirjapohja on 
hyvä säilyttää vakiona sen muokkaamisen ja sähköisen dokumentoinnin helpot-
tamiseksi. Samoin menetelmät, joilla rakentamisen laatua tarkkaillaan, ovat 
pääosin vakiot, mutta niistä valikoidaan käytettäviksi hankkeen kannalta tarpeel-
liset osiot. Tarvittaessa uusia menetelmiä ja asiakirjapohjia luodaan, mutta 
SRV:n käytössä oleva laadunvarmistusaineisto kattaa valtaosan hankkeissa 
tarvittavasta materiaalista.  
 
Tarkastusasiakirja sisältää työvaiheittain lueteltuna kaikki suoritettavat tarkas-
tukset. Tarkastettavan osavaiheen lisäksi ilmoitetaan tarkastuksen laatu ja sii-
hen liittyvä dokumentointi sekä tarkastuksiin osallistuvat henkilöt ja kyseisen 
toimenpiteen vastuuhenkilö, joka allekirjoituksellaan kuittaa tarkastuksen koko-
naisuudessaan suoritetuksi. Lisäksi kyseisen osavaiheen laadunvarmistusdo-
kumentointi liitetään kokonaisuudessaan tarkastusasiakirjaan kyseisen työvai-
heen kohdalle.  
 
Hankkeen laadusta riippumatta voidaan tiettyjen laadunvarmistustoimenpiteiden 
olettaa kuuluvan työmaan jokapäiväiseen toimintaan. Näitä ovat ainakin katta-
van työmaapäiväkirjan pitäminen sekä jokaisen työvaiheen valokuvaaminen. 
Yhdistämällä nämä käytännöt voidaan työn etenemistä tarkastella tehokkaasti 
ja täydentää dokumentointia muilla toimenpiteillä. 
 
Hankkeen käyttöön laadittu lopullinen tarkastusasiakirja ja siihen liittyvä oheis-
materiaali julkaistaan käytössä olevassa projektipankissa kaikkien laadunvar-
mistukseen osallistuvien tarkasteltavaksi. Samalla taataan laadunvarmistusma-
teriaalin helppo tavoitettavuus kaikille sitä tarvitseville.  
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6.3.3 Tarkastusasiakirjan käyttö 
 
Tarkastusasiakirjan ja siihen liittyvän materiaalin työaikaisesta hallinnasta ja 
dokumentoinnista on tehtävä mahdollisimman yksinkertaista. Lisäksi sen tulee 
olla kaikkien sen täyttämiseen ja muokkaamiseen osallistuvien osapuolten saa-
vutettavissa vaivattomasti reaaliaikaisena. Nämä ominaisuudet saavutetaan 
parhaiten saattamalla kaikki laadunvarmistusmateriaali sähköiseen muotoon, 
rakennushankkeen käytössä olevaan projektipankkiin, jonka käyttöoikeudet jae-
taan pääurakoitsijan toimesta kaikille laadunvarmistukseen osallistuville. Samal-
la on huolehdittava projektipankin uusien käyttäjien perehdyttämisestä sen käyt-
töön. Tässä esimerkissä viitataan SRV Pirkanmaan tavallisesti käyttämään pro-
jektipankkiin ja esitetään siihen parannusehdotuksia. 
 
Kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tarkastusasiakirjan sisällön, 
liitetään se samansisältöisenä projektipankkiin kaikkien laadunvarmis-
tusosapuolten tarkasteltavaksi ja täydennettäväksi. Lisäksi kaikki tarkastusasia-
kirjassa mainitut siihen liittyvät asiakirjapohjat liitetään omana osionaan projek-
tipankkiin vastuuhenkilöiden helposti saavutettavaksi ja muokattavaksi (Liite 5). 
Laadunvarmistuksen koordinaattori huolehtii myös, että aliurakoitsijoilta tuleva 
laadunvarmistusmateriaali saatetaan samaan paikkaan osapuolten nähtäväksi. 
Kun mahdollisimman suuri osa materiaalista on koottu yhteen paikkaan, säästy-
tään tietojen etsimiseltä eri lähteistä, ja materiaalin työaikainen käyttö helpottuu 
nykyiseen järjestelmään verrattuna.   
 
Työn edetessä rakennusvaiheittain tarvittavaa laadunvarmistusmateriaalia käy-
tetään suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden todentamiseen ja dokumen-
tointiin. Laadittavien tarkastusdokumenttien lisäksi työmaapäiväkirjaan kirjataan 
siihen varattuihin osioihin muut normaalin työmaavalvonnan ohessa suoritetut 
tarkastukset, niiden sisältö ja ajankohta sekä liitetään työaikaista valvontaa to-
dentavat valokuvat. Kun kaikki edellä mainittu kohdekohtaisesti laadittu materi-
aali liitetään sähköisen työmaapäiväkirjan yhteyteen, on laadunvarmistustoi-
menpiteiden päivittäinen ylläpito mahdollisimman yksinkertaista. 
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Kun kaikki laadunvarmistusmateriaali liitetään sähköisen työmaapäiväkirjan yh-
teyteen, on jatkuva työaikainen laadunvarmistuksen toteutumisen seuraaminen 
erittäin helppoa myös rakennuttajan valvontaorganisaatiolle. Normaalina käy-
täntönä on, että työmaan valvoja tarkastaa ja kuittaa työmaapäiväkirjan päivit-
täin hyväksytyksi. Kun työmaapäiväkirjan tarkastuksen yhteydessä voidaan to-
deta myös tehdyt laadunvarmistustoimenpiteet, ei erillistä päivittäistä laadun-
varmistuksen dokumentointijärjestelmää tarvita.  
 
Koko rakennushankkeen laadunvarmistuksen kokonaisuuden hallitsemiseksi ja 
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi kaikki edellä mainittu työmaa-
päiväkirjaan lisättävä, laadunvarmistukseen liittyvä aineisto on liitettävä myös 
tarkastusasiakirjan yhteyteen, mikä onnistuu parhaiten yhdistämällä työmaapäi-
väkirjan ja tarkastusasiakirjan dokumentointi. Käytännössä yhdistäminen onnis-
tuu järjestelmän avulla, joka mahdollistaa työmaapäiväkirjaan liitettävien tiedos-
tojen ja kommenttien lisäämisen tarkastusasiakirjan yhteyteen työlajeittain sa-
malla tallennuskerralla (Kts. Liite 6). Sähköisessä muodossa julkaistussa tar-
kastusasiakirjassa on tällöin oltava erillinen katselumahdollisuus siihen liitettyi-
hin kommentteihin, valokuviin sekä tiedostoihin (Liite 7).  
 
 
6.3.4 Luovutusvaihe 
 
Luovutusvaiheessa lopulliseen muotoonsa täydennetty tarkastusasiakirja liittei-
neen lisätään sähköisessä muodossa esimerkiksi DVD- tallenteena osaksi luo-
vutusmateriaalia. Lisäksi työmaapäiväkirjat luovutetaan joko sähköisessä muo-
dossa tai paperiversiona. Myös alkuperäiset tarkastusdokumentit tallennetaan 
mutta niiden luovuttaminen rakennuttajalle voi olla tarpeetonta. Kun tarkastus-
asiakirja on laadittu sähköisessä muodossa sovitulla tavalla, tarvittavan tiedon 
löytäminen on yksinkertaisempaa paperiversioon verrattuna.  
 
Tarkastusasiakirjasta laaditaan sen valmistumisen todentamiseksi kooste, jonka 
työmaan vastaava mestari allekirjoituksellaan varmentaa. Kooste lisätään osak-
si luovutusmateriaalia ja siihen voidaan lisätä maininta tarkastusasiakirjan luo-
vuttamisesta rakennuttajalle kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Jos 
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hankkeesta ei laadita erillistä tarkastusasiakirjaa rakennusvalvontaviranomaisel-
le, luovutetaan pääurakoitsijan tarkastusasiakirjan kooste myös hänelle.  
 
Projektipankkiin tallennettu laadunvarmistusmateriaali on käytössä myös hank-
keen päättymisen jälkeen. On kuitenkin huolehdittava, että tarkastusasiakirjan 
ja työmaapäiväkirjan luovutuksen yhteydessä niiden muokkaaminen tai tietojen 
poistaminen projektipankissa estetään ainakin luovutetun materiaalin osalta.   
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
 
Rakennushankkeen onnistunut laadunvarmistus perustuu sen kaikkien osapuol-
ten hyvään yhteistyöhön. Tämä taataan hankkeen vaatimustaso huomioon ot-
taen riittävällä laadunvarmistusorganisaatiolla niin pääurakoitsijan kuin muiden-
kin osapuolten toimesta. On myös huolehdittava, että jokainen laadunvarmis-
tukseen osapuoli on tietoinen omasta roolistaan.  
 
Toimitilakohteen laadunvarmistus ei toimenpiteiltään poikkea merkittävästi 
muista rakennushankkeista. Suurin eroavaisuus on jokaisen toimitilakohteen 
hankekohtaiset erityisvaatimukset, jotka joudutaan ottamaan huomioon kunkin 
hankkeen valmisteluvaiheessa. Toisin sanoen toimitilakohteen laadunvarmis-
tuksen valmistelu ja toteuttaminen vaatii tavallista tarkempaa yksityiskohtaista 
tarkastelua. 
 
Toimiakseen minkä tahansa rakennushakkeen laadunvarmistus on suunnitelta-
va ja valmisteltava huolellisesti hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Lisäk-
si on huolehdittava, että suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan 
työn edetessä sovitusti ja ajantasaisesti kunkin hankkeen osapuolen toimesta. 
Hyvin valmisteltu laadunvarmistus takaa sille mahdollisimman yksinkertaisen ja 
vaivattoman suorittamisen rakennustyön aikana.  
 
Opinnäytetyössä esitetty järjestelmä helpottaa laadunvarmistuksen dokumen-
tointia ja erityisesti sen ajantasaista valvontaa. Sähköinen järjestelmä vähentää 
paperityön määrää ja mahdollistaa työn tekemisen osittain työmaan ulkopuolel-
la. Samalla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa mahdollisten ongelmantilantei-
den ratkaisemista sekä luovutusvaiheen toimenpiteitä.  
 
Toimiakseen tavoitellulla tavalla esitetty järjestelmä vaatii tarpeeksi laajan ra-
kennushankkeen ja sen myötä riittävän työmaaorganisaation. On otettava huo-
mioon, että kyseinen menetelmä toimii hyvin vain kun sitä organisoi siihen ni-
metty vastuuhenkilö. Tämän vuoksi on hankkeen koon ja vaatimustason mu-
kaan harkittava ehdotetun järjestelmän käytön kannattavuutta.  
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1(2)
TALONRAKENNUSTYÖN TYÖMAAVALVONNAN
TEHTÄVÄLUETTELO
talonrakennustyö, työmaavalvonta, tehtäväluettelo
husbyggnad, övervakning, uppgiftsförteckning
building work, site supervision, worklist
Tämän tehtäväluettelon ovat valmistel-
leet ja hyväksyneet Suomen toimitila- ja
rakennuttajaliitto RAKLI ry, Asuntokiin-
teistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry,
Rakennuttajat ja Valvojat RAVA ry ja
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry.
TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo sisältää keskeisim-
mät työmaalla tapahtuvaa valvontaa kos-
kevat tehtävät. Luetteloa voidaan käyttää
Rakennuttamisen tehtäväluettelon (RAP
95) kohdan 6.1 mukaisen rakennuttami-
sen erillistehtävän määrittelyyn sekä suo-
rassa rakennuttajan ja työmaavalvonnan
välisessä sopimuksessa.
Työmaavalvonnan kaikilla osa alueilla
on pyrittävä mahdollisimman kattavaan
ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan
ja asukkaan tai muun käyttäjän edun var-
mistamiseksi. Valvontasopimukseen lii-
tettävästä tehtäväluettelosta yliviivataan
kohdat, jotka eivät sisälly toimeksian-
toon.
VALVONTATYÖN SUORITUSTAPA
(YSE 59§-62§)
Valvojan on hyvin perehdyttävä urak-
ka-asiakirjoihin, jotta hänellä on selvä
käsitys halutusta työn lopputuloksesta
(perehtyminen). Valvojan on suunnitelta-
va valvontatyönsä tehokkaaksi ja ta-
loudelliseksi (suunnitelmallisuus). Valvo-
ja ilmoittaa havainnoistaan ajoissa ura-
koitsijalle virheiden minimoimiseksi ja
ennalta ehkäisemiseksi (ennalta ehkäi-
sy). Valvoja antaa valtuuksiensa puitteis-
sa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen sel-
ventämistä koskevia ja työn suorituk-
seen liittyviä ohjeita (edistävä). Anta-
mansa ohjeet, luvat tai määräykset ja
muut rakentamiseen liittyvät merkittävät
seikat valvoja antaa kirjallisesti esimer-
kiksi merkinnällä rakentajan työmaapäi-
väkirjaan. Työtä koskevat huomautukset
valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.
Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puo-
lesta. Valvojan on viivytyksettä käytettä-
vä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa vir-
heellisen työn estämiseksi. Valvojan on
pidettävä rakennuttaja tietoisena työ-
maan edistymisestä sekä muista merki-
tyksellisistä tapahtumista.
1 YLEISTOIMENPITEET
Yleisvalvontaan kuuluu:
1.1 valvontasuunnitelman laatimi-
nen ja täydentäminen
1.2 käytännön yhdyshenkilönä toi-
miminen rakennuttajan, suunnittelijoiden
ja urakoitsijoiden välillä
1.3 rakennustyöhön tarvittavien lupi-
en voimassa olemisen tarkistaminen
1.4 työn suorituksen kannalta tar-
peellisten tietojen ja päätösten hankkimi-
nen rakennuttajalta ja suunnittelijoilta
sekä suunnitelma-asiakirjojen sopimuk-
senmukaisuuden tarkistaminen
1.5 rakentamista koskeviin kokouk-
siin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä
osaltaan niissä käsiteltävien asioiden
valmistelu ja päätösten toteutumisen
varmistaminen
1.6 huolehtiminen osaltaan siitä, että
voimassaolevat suunnitelmat ovat ajois-
sa käytettävissä ja, että ne jaetaan asian-
mukaisesti
1.7 täydentävän suunnittelun tar-
peen selvittäminen yhdessä työnjohdon
ja (pää)suunnittelijan kanssa
1.8 vastaavan työnjohtajan pitämän
työmaapäiväkirjan samoin kuin tarkas-
tusasiakirjan seuranta ja tarvittavien
merkintöjen tekeminen niihin sekä niiden
varmentaminen allekirjoituksella
1.9 viranomaistarkastusten ja -kat-
selmusten pitämisen seuranta
1.10 sopimuskumppanien, suunnitte-
lijoiden ja muiden asiantuntijoiden kutsu-
minen työmaalle aina tilanteen vaatiessa
1.11 erikoisvalvojien valvontatoimen-
piteiden koordinointi ja seuranta
1.12 rakennustyön laatusuunnitel-
man tms. tarkastaminen
1.13 suunnittelusopimuksissa suun-
nittelijoiden tehtäväksi määrättyjen val-
vontatoimenpiteiden seuranta
1.14 huomion kiinnittäminen palo- ja
työturvallisuuteen sekä työmaan ylei-
seen turvallisuuteen
1.15 työstä aiheutuvien ympäristöhait-
tojen ehkäisyn, ympäristökatselmusten ja
tarpeellisen tiedottamisen seuranta
1.16 muutosesitysten tekeminen ra-
kennuttajalle, mikäli ne paremman lop-
putuloksen tai kustannusten kannalta
ovat perusteltuja
2 AJALLINEN VALVONTA
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että
rakentaminen edistyy ja valmistuu sovi-
tussa ajassa. Valvontaan kuuluu:
2.1 urakoitsijoiden ja suunnittelijoi-
den laatimien aikataulujen saannin ja yl-
läpidon seuranta sekä tarkastus
2.2 työaikataulun toteutumisen seu-
ranta ja aikataulupoikkeamien käsittely
osaltaan
2.3 rakennuttajan toimenpiteiden ja
hankintojen täsmentäminen toteutusai-
katauluun sekä osaltaan niiden toteutu-
misesta huolehtiminen
2.4 urakoitsijoiden toisiltaan tarvit-
semien tietojen ja suunnitelmien toimi-
tusaikojen sekä sisällön seurantaPR
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2.5 työsuunnittelun edellytyksenä
olevista ratkaisutiedoista huolehtiminen
niin, että ne ovat ajoissa työmaan käy-
tössä
2.6 urakoitsijoiden työsuoritusten
ennakkosuunnittelun ja valmistelevien
töiden seuranta
2.7 osatarkastusten, toimintakokei-
den, koekäyttöjen ja välitavoitteiden ai-
kataulun seuranta
2.8 vastaan- ja käyttöönottoon sekä
käytön opastukseen liittyvistä toimenpi-
teistä huolehtiminen ja oikea-aikaisen
suorittamisen seuranta
3 TEKNINENJALAADUNVALVONTA
Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvon-
nalla varmistetaan rakentamisen suorit-
taminen teknisesti oikein ja suunnitel-
manmukaisesti, jotta tarkoitettu kunnolli-
nen lopputulos saavutetaan. Valvontaan
kuuluu:
3.1 työsuoritusten varmistaminen si-
ten että tulos vastaa teknisesti ja laadulli-
sesti urakkasopimusta
3.2 urakoitsijoille kuuluvan laadun-
valvonnan ja muun omavalvonnan toteu-
tumisen varmistaminen
3.3 työmallien teettäminen ja riittävi-
en tarkastusten pitäminen eri työvaiheissa
3.4 työmenetelmien, työolosuhtei-
den ja hyvän rakentamistavan varmista-
minen
3.5 urakoitsijoiden työnjohtajien pä-
tevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä
perehtymisen seuranta
3.6 käytettävien materiaalien suun-
nitelmanmukaisuuden ja laadun tarkas-
taminen
3.7 rakennusosien valmistuksen tar-
kastaminen tehtaalla erikseen sovitussa
laajuudessa
3.8 tavarantoimittajien ja -valmistaji-
en asennus- ja työohjeiden noudattami-
sen seuranta
3.9 urakoitsijoiden ja toimittajien laa-
timien piirustusten vastaanotto, tarkas-
tus ja sopimuksenmukaisten jatkotoi-
menpiteiden seuranta
3.10 eri työvaiheiden tarkoituksenmu-
kaisen suoritusjärjestyksen seuranta
3.11 ennakkotarkastuksin työtulok-
sen vastaanottokelpoisuuden määrittä-
minen ja takuutarkastuksien valmistelu
4 TALOUDELLINEN VALVONTA
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan,
että laskut perustuvat sopimuksiin ja ti-
lattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmu-
kaisesti hinnoiteltuja. Valvontaan kuuluu:
4.1 vakuutusten ja vakuuksien sopi-
muksenmukaisuuden tarkastaminen
4.2 maksuerien maksukelpoisuuden
tarkastaminen sekä maksukertymän
seuranta
4.3 lisä- ja muutostyötarjousten si-
sällön, määrien ja hintojen tarkastus
4.4 varmistus urakkasuoritusta hal-
ventavien muutosten hyvittämisestä ra-
kennuttajalle
4.5 kustannuspohjaisissa urakoissa
hankintamenettelyn seuranta, materiaa-
lilaskujen vertailu kuormakirjoihin, tunti-
listojen tarkastaminen ja alihankintojen
laskutuksen seuranta, jolloin hintojen ja
määrien tulee perustua tehtyihin hankin-
tasopimuksiin, tilauksiin tai vuosisopi-
muksiin
4.6 urakoitsijan taloudellisen tilan-
teen seuranta maksuhäiriöiden yms.
osalta
4.7 työhäiriöiden ja niiden kustan-
nusten seuranta sekä esitysten tekemi-
nen kustannusten minimoimiseksi
4.8 taloudellisiin loppuselvityksiin
sekä niissä tarvittavien selvitysten teke-
miseen osallistuminen
5 DOKUMENTOINTI
Tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja
tallentaminen myöhempää käyttöä var-
ten. Dokumentointiin kuuluu:
5.1 virheluetteloiden laatiminen tar-
kastuksissa, tarvittaessa ennakolta
5.2 työmaatilanteen merkitseminen
aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun
asiakirjaan
5.3 tärkeistä rakennusvaiheista ko-
keiden, näytteiden tai kuvien ottaminen
5.4 rakennuttajalle luovutettavien
asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus
ja niiden edelleen luovuttaminen työn
valmistuttua rakennuttajan määräämällä
tavalla
5.5 huoltokirjaan tulevien käyttö- ja
huolto-ohjeiden toimittamisen varmista-
minen
5.6 valvonnan kannalta olennaisten
tietojen ja tapahtumien merkitseminen
muistiin
6 MUUT VALVONTATOIMENPITEET
6.1 Asuntotuotannon erityispiirteistä
johtuvia valvontatoimenpiteitä ovat:
6.1.1 osakkeenostajien ja muiden asun-
nonhankkijoiden yhteisen edun valvojana
ja asiantuntijana toimiminen
6.1.2 työmaakokousten, katselmusten
ja tarkastusten sihteerintehtävien hoita-
minen sekä osallistuminen asunnon-
hankkijoiden kokouksiin
6.1.3 vastaanotto-, vuosi-, takuu- ja
jälkitarkastuksiin osallistuminen
6.1.4 asuntorahaston edellyttämistä
tarkastuksista huolehtiminen
6.1.5 asukaskansioiden tarkastaminen
6.1.6 asukkaiden puutelistojen asialli-
suuden tarkastaminen sekä niiden liittä-
minen tarkastuspöytäkirjoihin
6.1.7 takuuaikana asumista haittaavi-
en vikojen selvittelyyn osallistuminen tar-
vittaessa
6.1.8 rahoitussuunnitelmien ja kauppa-
kirjojen edellyttämien valmiusasteilmoi-
tusten hoitaminen
6.1.9 asukkaiden kanssa sovittujen
muutostöiden teknisen valvonnan hoita-
minen
6.1.10 asuntolainan myöntämisen edel-
lytyksenä olevan työvoimavelvoitteen
noudattamisen valvonta
6.2 Maarakennustöiden valvontatoi-
menpiteitä ovat (ellei ole erikoisval-
vontaa):
6.2.1 louhintatöissä kiinteistökatsel-
muksiin osallistuminen sekä toteaminen,
että työlle on nimetty johtaja ja panostajil-
la on vaaditut pätevyystodistukset
6.2.2 säilytettävien rakenteiden ja kas-
villisuuden suojaustoimenpiteiden seu-
ranta
6.2.3 maa-ainesmateriaalin laadun
varmistaminen niiden ottopaikalla ja mui-
den materiaalien tarkastaminen valmis-
tuspaikalla erikseen sovitussa laajuu-
dessa
6.2.4 suunnitelmissa osoitetun maa-
perän ja pohjaolosuhteiden vertaaminen
todellisiin olosuhteisiin
6.2.5 erikoistyön seuranta ja paalu-
tus-, tiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkas-
taminen
6.2.6 määrien mittaus sopimuksen
mukaisia mittaustapoja käyttäen, mit-
tauksen seuranta ja mittaustulosten hy-
väksyminen
6.3 Talotekniikkatöiden valvontatoi-
menpiteitä ovat (ellei ole erikoisval-
vontaa):
6.3.1 talotekniikkatöiden yleisvalvon-
nan hoitaminen
6.3.2 laitteiden ja komponenttien hy-
väksyttämisestä rakennuttajalla huoleh-
timinen
6.3.3 asennustapojen kriittinen seu-
ranta
6.3.4 ohjelmanmukaisten toimintako-
keiden seuranta
6.3.5 koekäytön sekä säätö- ja mit-
taustöiden seuranta
6.3.6 viranomaiskatselmuksiin osallis-
tuminen
6.3.7 käytönopastuksen toteutumisen
seuranta
6.3.8 sopimuksen mukaisten mittaus-
ja luovutusasiakirjojen vastaanotto ja
edelleen toimitus
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Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa: 
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3.  RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET ks. erillinen liite   puhelin paikalla 
 
 
rakennuttaja            
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 pääsuunnittelija         
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 ARK-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 GEO-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 vast. rakennesuunn.        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 rakennesuunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 vastaava työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 rakennusurakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 KVV-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 KVV-työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 KVV-urakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 IV- suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 IV-työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 IV-urakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 sähkösuunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 sähköurakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
         
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4.  RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET 
 
4.1 Käytiin läpi rakennuslupapäätös ja sen ehdot; ks. luvan päätöspöytäkirja    
 
4.2 Muut ehdot         
                                                      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
        
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.3 Ennen töiden aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava vielä seuraavat asiakirjat: 
 
 työnjohtajailmoitukset   vastaava työnjohtaja    kvv-työnjohtaja    iv- työnjohtaja 
 erityissuunnitelmat   Geo-suunnitelma    RAK-suunnitelmat    vv-suunnitelma        iv-suunn. 
           
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5.  RAKENNUSVAIHEIDEN VASTUUHENKILÖT  /  TARKASTUSASIAKIRJAT 
 
 
5.1 Työnjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa 
 työvaihetarkastukset ja  tekevät niistä merkinnät tarkastusasiakirjoihin. Tarkastusasiakirjat 
 luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa 
 kopiona ja loppukatselmuksessa alkuperäiskappaleena ( kopio rakennuttajalle ). 
 
 
5.2 Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan vastuuhenkilö on           
   ______________________________________________________________________________________________ 
 
   Rakennustuotetiedot ja kelpoisuustodistukset kootaan ja liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
   Talotoimittajan tiedot toimittamistaan tuotteista liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
   Työnjohtajat tarkistavat oman osa-alueensa tuotteiden kelpoisuuden ennen asennusta 
  
 
5.3   Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pääsuunnittelijan varmennettava kohteen energiatodistus ja luovutettava 
 se rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi. 
 
5.4 Pääsuunnittelija varmistaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden. 
 
5.5  Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän työvaihetarkastusten vastuuhenkilö on:          
                                                                                 _______________________________________________________ 
 
 
6. RAKENNUSPAIKKA JA TYÖMAAJÄRJESTELYT 
 
6.1   Rakennusten sijainti ja korkeusasema 
 
 1.     Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla ennen aloituskokousta 
 2.     Sijainti ja korkeusasema vahvistettiin tässä kokouksessa lupapiirustusten mukaiseksi 
 3.     Korkeusasema varmistetaan pohjakatselmuksessa 
 4.     Korkeusaseman nostolle haetaan naapureiden kirjalliset suostumukset tai rakennusaikainen muutoslupa 
 5.            
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.2   Muuta huomioitavaa 
 
 1.     puustosta säilytetään / kaadetaan:         
                                                       ________________________________________________________________________________________________________________ 
__ 
 2.     työmaa on aidattava ja katualueen kaivannot puomitettava 
 3.     katualue on puhdistettava viipymättä, jos se likaantuu 
 4.     pölyn, lian ja rakennusjätteiden leviäminen ympäristöön on estettävä 
 5.     katualueen tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja katualueen vuokrauksesta on sovittava katualueen haltijan kanssa 
 6.     rakennustuotteiden varastointi ja suojaukset toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen 
 7.     rakennusjätteen määrä pyritään minimoimaan ja syntyvä jäte lajitellaan; jäte on lajiteltava jos sen määrä on yli 5 t 
 8.     naapurikiinteistöt katselmoidaan ennen räjäytys- / paalutustöitä 
 9.     panostajan on jätettävä räjäytystyöilmoitus poliisille vähintään viikko ennen räjäytystöitä 
 10.   pilaantuneiden maamassojen käsittely toteutetaan määräysten mukaisesti  
 11.   varmistetaan, että pintavedet eivät valu naapuritontin puolelle        tontin rajalle tehdään ojanne 
 12.   työturvallisuus: noudatetaan asetusta rakennustyön turvallisuudesta 
 
7.  RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET 
 
 1.     Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa 
 2.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on hyväksytty 
 3.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun  tämän pöytäkirjan kohdan 4.3 ehdot on täytetty 
 4.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen 
 5.           
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8.  MUUT ASIAT 
 
       
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
       
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9.  PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA JAKELU 
 
   __ 
rakennuttaja            sihteeri            
 
__________________________________ ____________________________________ 
vastaava työnjohtaja           rakennusvalvontaviranomainen 
 
Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen yhtäpitävä kopio liitetään 
rakennushankkeeseen ryhtyvän rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. 
        27.05.2009 JM 
Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa: 
 
KANGASALA  LEMPÄÄLÄ  NOKIA RAKENNUSTYÖN 
ORIVESI  PIRKKALA  TAMPERE TARKASTUSASIAKIRJA 
VESILAHTI  YLÖJÄRVI 
 lupatunnus     _________________ 
 
 
RAKENNUS-               Kiinteistötunnus 
PAIKKA 
_________________________________________________________________________________________ 
                  Osoite 
 
 
RAKENNUTTAJA              Nimi      Puh. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA              Nimi                     Puh. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
TEHTÄVÄ               Vastuuhenkilö1)        Päivämäärä Allekirjoitus 
 
                  1 )   Kun vastuuhenkilönä on vast. työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakennuslupaan ja sen 
ehtoihin on tutustuttu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Aloituskokous on 
pidetty 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Rakennepiirustukset on toi- 
mitettu rakennusvalvontaan 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Kaivanto on tarkastettu ja 
pohjakatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Anturan ja lattian alustäytöt 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Sijainninmerkintä  
on tehty 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Salaojat ja kaivot  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Routaeristykset  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Radonputkitus  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Betoniraudoitukset  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Sokkelit on valmiit ja 
sijaintikatselmus on tilattu 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakenteet on tarkastettu ja  
rakennekatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Savuhormit on tarkastettu ja 
savuhormikatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Radontiivistykset  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
       KÄÄNNÄ 
              Vastuuhenkilö1)        Päivämäärä               Allekirjoitus  
_________________________________________________________________________________________ 
Lämpöeristykset  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Vesi- ja kosteuseristykset 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Palo-osastoinnit ja –suojaukset 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
LVI-loppukatselmus 
on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Öljylämmityslaitteisto on tarkastettu 
ja palotark. on sen katsastanut 
_________________________________________________________________________________________ 
Sähköasennusten käyttöön- 
ottotarkastus on pidetty 
_________________________________________________________________________________________ 
Turva- ja merkkivalaistus 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Savunpoistojärjestelmä  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Väestönsuoja ja sen laitteet 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________  
Katto- ja pihavesien johtaminen 
sekä pihakorkeudet on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakennuksen käyttö- ja huolto- 
ohje on laadittu 
_________________________________________________________________________________________ 
Energiatodistus on päivitetty ja luovutetaan  
rakennusvalvontaviranomaiselle 
_________________________________________________________________________________________ 
Rasitteet / yhteisjärjestelysopimus  
on rekisteröity kiinteistörekisteriin 
_________________________________________________________________________________________ 
Käyttöönottovalmius tarkastettu ja 
loppukatselmus (käyttöönotto) tilattu 
_________________________________________________________________________________________
Loppukatselmus on 
toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Työvaihetarkastusten yhteydessä tulee tarkastaa myös ko. työvaiheeseen sisältyvien rakennus-
tuotteiden kelpoisuus.  
 
Vastaavan työnjohtajan tulee olla mukana viranomaiskatselmuksissa. 
 
Vastaavan työnjohtajan on varmistettava, että luvat, virallistetut piirustukset ja tämä 
tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä on mukana katselmuspaikalla.  
 
Mahdolliset poikkeamiset säännöstenmukaisuudesta sekä selvitykset poikkeamisen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä kirjataan tämän asiakirjan liitteeksi. 
 
Vastaava työnjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa 
rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle. 
 
                05.03.2009 / JM 
